Instituto de Prevision Social Acta N° 038/2023 de fecha 28 de junio de 2023
Consejo de Administracion ;
RESOLUCION C.A. N° 038-019/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 443/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO
ROCIADORES, EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
108/2020 “DISENO, ADQUISICION Y MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE
DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, ROCIADORES AUTOMATICOS CON
SUPERVISION DE MONITOR GRAFICO PARA EL EDIFICIO DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 20217, .

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1187/2023, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 14 de junip,de 2023, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica; que remitid6 el Memorando
DOP/DCS/N® 247/2023, de fecha 13 de junio de 2023,.del“Departamento de Contratos y
Seguros, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la\que se eleva a consideracion de la
Méxima Autoridad, la solicitud de autorizacion pardda elaboracién y suscripcién de una
Adenda al Contrato N° 443/2021, suscrito con la firma CONSORCIO ROCIADORES, en el
marco de la Licitacion Publica Nacional N2\, '108/2020 “DISENO, ADQUISICION Y
MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE DETECEION Y EXTINCION DE INCENDIOS,
ROCIADORES AUTOMATICOS CON SUPERVISION DE MONITOR GRAFICO PARA
EL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 20217y

CONSIDERANDO: Que, por Resolucion C.A. N° 099-018/2021, de fecha 25 de noviembre de
2021, entre otras cuestiones se/adjudicé la Licitacién Publica Nacional N° 108/2020 “DISENO,
ADQUISICION Y MONTAJE-PE DISPOSITIVOS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS, ROCIADORES AUTOMATICOS CON SUPERVISION DE MONITOR
GRAFICO PARA EL JEDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD
REFERENDUM 20271%a la firma CONSORCIO ROCIADORES, formalizandose a traves del
Contrato N° 443/2021, en fecha 30 de diciembre de 2021;

Que, por Nota Interna DPI/PI1/N° 08/2023, de fecha 28 de abril de 2023, el Departamento de
Prevencién’ d€ Incendios de la Direccién de Mantenimiento, remitio la solicitud de Adenda al
Contfato=N° 443/2021, suscrito con la firma CONSORCIO ROCIADORES, suscrito en el
marco ‘de la Licitacién Publica Nacional N° 108/2020 “DISENO, ADQUISICION Y
MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS,
ROCIADORES A%TICOS CON SUPER}%ION DE MONITOR GRAFICO PARA

EL EDIﬂQO DE, SPITAL CENTRAL L IPS - AD REF]; SNDUM 20217,

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

s ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINQO. Secretaria del Consejo de Administracién

presente instrutrento es g€ caracter publico, garantizando la transparencia de la gestlon publica. Se podra accgder ism(bomla libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de 1a adminisfracjOon piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/3
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ampliando el plazo de ejecucion por el término de 08 (ocho) meses, totalizando 23 meses,
contados a partir de la fecha de emision del Acta de Inicio (14 de setiembre de 2022), con la
siguiente justificacion: “...Esto es debido a que al momento de dar ejecucion al Contrato
aludido, la firma ejecutora se encontré con modificaciones en la infraestructura del Hospital
Central, lo cual hizo que se deban readecuar los cdlculos iniciales proyectados, esto a su vez se

2,

traduce en tiempo invertido en esa tarea...”;

Que, por Correo Electronico de fecha 27 de abril de 2023, Ja, firma CONSORCIO
ROCIADORES, remitié su conformidad para la ampliacion del plaze de ejecucion del referido
contrato;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/N° 558/2023, de fecha 06 de junio de 2023, la Direccién Juridica
concluy6 cuanto sigue: “Por tanto, conforme a lo solicitado y al informe presentado por el
Administrador del Contrato para la ampliacion del Plazo\de Ejecucion, por un periodo total de
23 (veinte y tres) meses contados a partir de la emision de la Orden de Inicio/Acta de Inicio,
del Contrato N° 443/2021, suscrito con la firma @ONSORCIO ROCIADORES, en el marco de
la LPN N° 108/2020 “DISENO, ADQUISICION Y MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE
DETECCION Y EXTINCION DE INGENDIOS, ROCIADORES AUTOMATICOS CON
SUPERVISION DE MONITOR GRAFICO PARA EL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2021”, resulta Jjuridicamente viable siempre que no se
otorguen condiciones mds ventajosas’al proveedor, en base a lo preceptuado en el Art. 63° de
la Ley N° 2051/03...",

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIST:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL..

RESUELVE:

1°) “Aaterizar la elaboracién y suscripcion de una Adenda al Contrato N° 443/2021,; suscrito
con la firma CONSORCIO ROCIADORES, en el marco de la Licitacion Publica
Nacional N° 108/2020 “DISENO, ADQUISICION Y MONTAIJE DE DISPOSITIVOS
DE DETECCIONY EXTINCION DE INCENDIOS, ROCIADORES AUTOMATICOS
CON SUPEﬁION DE MONITOR GIQQFICO PARA EL EDIFICIO DEL

- TN N

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA . )
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

& . ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

= .
El presente instmwe caracter publico, garantizando la transparencia del&ti()n publica.. Se pod%%ismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la admihistracién\publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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SC/ta/Jo -

n

Instituto de Prevision Social Acta N° (038/2023 de fecha 28 de j JlllllO de 2023
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 038-019/2023

HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 20217, ampliando el plazo de
ejecucion por el término de 08 (ocho) meses, totalizando 23 meses contados a partir de la
fecha de emision del Acta de Inicio (14 de setiembre de 2022).

Establecer que las demds Clausulas del Contrato N° 443/2021, permanecen invariables.---

Autorizar a la Direccion Operativa de Contrataciones, a través .del Departamento de
Contratos y Seguros, la elaboracion de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en
los términos de la presente Resolucion.

Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento, y/kogistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direcciéon Operativa de Contratagionés, procedan a la suscripcion de
la Adenda resultante, en atencion a lo dispuesto por Resoluc10n C. A 'N° 036-011/2017,
de fecha 30 de mayo de 2017.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son los responsables (de."la integridad del expediente fisico y su

. coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.,

Comunicar a quienes corres%onda y archivar.

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

LIC. LUDIA CLAUDINA'SILVERA LOPEZ / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARJA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

a

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestlon plblica. Se podra acceder al mismo_de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de pubhcldad dela admmlstracxon publica,-con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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