Institato de Previsién Social Acta N° 078/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023

Conseio de Adminitracis ,
onsejo de Administracion RESOLUCION C.A. N° 078-030/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 586/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO
HOSPICEN, EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 141/2022
“DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLOGICO DEL IPS”,
Y AL CONTRATO N° 362/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALCH,
EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 80/2018 “DISENO Y
CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL COMPLEJO ADULTO MAYOR GERARDO
BUONGERMINI”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2566/2023 — Anexo 1, recepcionado
en la Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha $5\dé& noviembre de 2023, el cual
contiene la Providencia de la Direccion Operativa de Gontrataciones, refrendada por la
Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que remitié el Memorando DOP/DCS/N°® 559/2023,
de fecha 16 de noviembre de 2023, de la Oficina de Goodrdinacion de la Direccion Operativa de
Contrataciones, por la que se eleva a consideracion de la Maxima Autoridad, el Proyecto de
Resolucion “POR LA QUE SE AUTORIZA(BA“ELABORACION Y SUSCRIPCION DE
UNA ADENDA AL CONTRATO N° 586/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO
HOSPICEN, EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 141/2022
“DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLOGICO DEL IPS”, Y AL
CONTRATO N° 362/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALCH, EN EL
MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 80/2018 “DISENO Y
CONSTRUCCION PARA EA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS; _“DEL  COMPLEJO ADULTO MAYOR GERARDO
BUONGERMINTI”; y

CONSIDERANDQO:)Que, por Resolucién C.A. N° 080-001/2022, de fecha 16 de diciembre de
2022, el Consgjo,'de Administracion, adjudicé la Licitacién Ptblica Nacional N° 141/2022,
“DISENO Y..CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLOGICO DEL IPS”,
formalizadose en fecha 23 de diciembre de 2022, a través del Contrato N° 586/2022, con el
CONSOR€IO HOSPICEN;

Que, por Resolucion C.A. N° 092-015/2021, de fecha 02 de noviembre de 2021, el Consejo de
Administracion, adjudicé la Licitacién Publica Nacional N° 80/2018 “DISENO Y
CONSTRUCQION PARA LA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
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ESTABLECIMIENTOS DEL  COMPLEJO ADULTO MAYOR  GERARDO
BUONGERMINI”, formalizdndose en fecha 30 de diciembre de 2021, a través del Contrato N°
362/2021, con la firma CONSORCIO ALCH;

Que, por Nota Interna de fecha 24 de octubre de 2023, identificada como NOT-0053-2023-
000036, la Direccion de Infraestructura elevd Informe de la situacidn respecto a las
Resoluciones de aprobacién de Obra de la LPN N° 141/2022 y la LPN N° 80/2018,
mencionando entre otras cuestiones cuanto sigue: “...Acorde a la Loy N° 881/1981 de la
Municipalidad de Asuncion, en su Art. 32° establece que las obras quésse ejecuten dentro del
municipio estdn sujetas a autorizacion de la Municipalidad de dsuncion y que los impuestos
deben abonarse antes del otorgamiento de la autorizacién VES decir, es obligatoria la
presentacion de planos y la solicitud de permiso para iniéiar la construccion. Luego de las
observaciones recibidas por las dreas PCI, Vial, Arquitéctura y Ambiental, es emitida la
Resolucion de obra, la cual concede los permisos parb(le construccion. A la fecha, la obra
mencionada no cuenta con la referida Resolucion.de vbra, es decir no cuenta con el debido
permiso para la construccion, atendiendo a la filtg*de pago del impuesto a la construccion
establecido en cada caso y requerido por ld Mumicipalidad de Asuncion... La aprobacion
previa de los planos por parte de la Municipalidad resulta indispensable no solo por el debido
cumplimiento de las normativas, sino para el adecuado avance de las obras, ya que, de surgir
correcciones o modificaciones posteriores a la ejecucién de la misma, ya no seria factible
realizar. Atendiendo a que los cowtratos son de Disefio y Construccién, los planos n son
aprobados antes del llamado (correspondiente, sino que se presenta un anteproyecto como
parte de la oferta y el mismo~puede requerir ajustes o modificaciones indicadas por la
contratante, la Municipalidad de Asuncion y el Ministerio de Salud Piblica y Bienestar
Social...”;

Que, por Dictamen DOP/UGL/N® 123/2023, de fecha 06 de noviembre de 2023, la Unidad
Legal de la Direecion Operativa de Contrataciones concluyé que: “...que resulta Juridicamente
viable que €l-Administrador del Contrato inicie los trdmites para la elaboracién de un
Convenig (Modificatorio del Contrato N° 586/2022, correspondiente a la LPN N° 141/2022
“DISENO-Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO - ONCOLOGICO DEL IPS”, y
Contrato N° 362/2021 correspondiente a la LPN N° 80/2018 “DISENO Y CONSTRUCCION
PARA LA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL
COMPLEJO ADULTO MAYOR GERARDO BUONGERMINI”, referente a la suspension de
plazos contrx{ctuales, por razones de interés publico, segiin el Informe Técnico obrante en el

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIiTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
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g expediente, desde la fecha indicada por el Administrador del Contrato y hasta tanto se
~ obtengan los permisos de construccion expedidos por la Municipalidad de Asuncion y
aprobacion del Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social...”;

Que, por Nota Interna de fecha 08 de noviembre de 2023, la Direccion de Infraestructura
remiti6 el expediente para la elaboracién del Convenio Modificatorio referente a la suspension
de los plazos de ejecucion de los contratos mencionados;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE!

1°)  Autorizar la elaboracion y suscripcion déyuna Adenda al Contrato N° 586/2022,
correspondiente a la Licitacion Publica~Nacional N° 141/2022 “DISENO Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO/ HEMATO - ONCOLOGICO DEL IPS”,
suspendiendo el plazo de ejecucion por razones de fuerza mayor, por encontrarse
comprometido el interés piblico conforme al Art. 55° Inc. ¢) de la Ley N° 2051/03 “De
Contrataciones Publicas”, a partit del 08 de noviembre de 2023 hasta la aprobacion de
planos y emision de la R¢solueion de aprobacion de obras por parte de la Municipalidad
de Asuncion. La reanudacién de los plazos sera mediante Acta de Reinicio del plazo de
ejecucion de obras entitido por la Direccidon de InfraeStructura, ==---------ss-eemmmmceemmmmmee-

2°)  Autorizar la elaboracion y suscripcion de una Adenda al Contrato N° 362/2021
correspondientér a la Licitacion Publica Nacional N° 80/2018 “DISENO Y
CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL COMPLEJO ADULTO MAYOR GERARDO
BUONGERMINI”, suspendiendo el plazo de ejecucién por razones de fuerza mayor, por
€pcontrarse comprometido el interés ptiblico conforme al Art. 55° Inc. c) de la Ley N°
2051/03 “De Contrataciones Publicas”, a partir del 08 de noviembre de 2023 hasta la
aprobacion de planos y emision de la Resolucién de aprobacion de obras por parte de la
Municipalidad de Asuncién. La reanudacion de los plazos serd mediante Acta de Reinicio
del plazo de ejecucion de obras ernitido por la Direccion de Infraestructura.----------==-----

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIiTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CA’RLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
- LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS
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3°)  Establecer que todas las demas Clausulas de los Contratos originales y anexos quedan a

; su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo establecido en la Ley N°
- 2051/03 “De Contrataciones PUblicas”.---=--x--neesmmrmmeemeeem e

‘ 4°)  Encomendar a la Direccién Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de
| Contratos y Seguros, a realizar los tramites pertinentes para la elaboracion de las Adendas
a los Contratos N° 586/2022 y N° 362/2021 .---=----- --- #- -—--

5°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccion Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripcion de
las adendas resultantes, en atencién a lo dispuesto por Resgluion C.A. N° 036-011/1 7, de
fecha 30 de mayo de 2017.--===-==neeme- ----

6°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y ‘Eogistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integtidad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para @\ ‘tratamiento por parte del Consejo de

Administracion. -=--n=mmmmmemmmcmenmeme o LN N
7°)  Comunicar a quien corresponda y archivar.------ /it ][ N4 ——-
N - .
SC/pb.-
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FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN'DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

- MIEMBROS DEL CONSEJO DEYADMINISTRACION

’j E ABG. ANA MARiA ANGELICA\GASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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