Instituto de Previsién Social Acta N° 086/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023

Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 086-033/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE LA RESOLUCION C.A. N° 080-
001/2022, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, Y LA ELABORACION Y
SUSCRIPCION DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 586/2022, SUSCRITO CON LA
FIRMA CONSORCIO HOSPICEN, EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 141/2022 “DISENO, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO —
ONCOLOGICO DEL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2830/2023, r€cepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 15 de diciembre de 2023, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica; que remitidé el Memorando
DOP/DCS/N°® 691/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023, d¢PDepartamento de Contratos y
Seguros de la Direccion Operativa de Contrataciones, por laxglie se eleva a consideracién de la
Maxima Autoridad, la solicitud de autorizacion para la “elaboracion y suscripcion de una
Adenda al Contrato N° 586/2022, suscrito con la firma CONSORCIO HOSPICEN, en el marco
de la Licitacion Publica Nacional N° 141/2022 ““DISENO, Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO HEMATO — ONCOLOGICO DEL IP$*\con ID N° 418.779; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolucion €/A. N° 080-001/2022, de fecha 16 de diciembre de
2022, entre otras cuestiones se adjudico laLicitacién Pablica Nacional N° 141/2022 “DISENO,
Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO — ONCOLOGICO DEL IPS”, a la firma
CONSORCIO HOSPICEN, formalizandose a través del Contrato N° 586/2022, en fecha 23 de
diciembre de 2022;

Que, por Providencia GAL/DDI/N® 47/2023, de fecha 01 de diciembre de 2023, identificadas
como Expedientes ‘NQT-0053-2023-000030/NOT-0053-2023-00034, la Direccién de
Infraestructura, solicifd Ja ampliacion de la Resolucion C.A. N° 080-001/2022, de fecha 22 de
diciembre de 2022,ypor la que se adjudicé la Licitacion Publica Nacional N° 141/2022
“DISENO, Y GONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO — ONCOLOGICO DEL IPS”, con
la insercion de,la planilla de oferta presentada por la firma HOSPICEN, debido a que el Pliego
de Bases (y”Condiciones estipula la presentacion de certificacion para los pagos mensuales,
acordé\d-tas mediciones en obra y que dichas certificaciones deben realizarse acorde a la
planilla aprobada;

Que, por Dictamen DOP/UGL/N® 202/2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, la Unidad de
Gestion D&*‘gal de Contratos, concluyé cuanto sigug "...conforme a lp expuesto consideramos

.~ FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
~  DR.CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
. LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

oy '5{‘3 MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

o754l ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

- \
® . ~ .

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion puablica. Se podra acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente quc rige la materia, en atencion al principio de publicidad dc 1a administracion publica, con excepeidn

de aquelios documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 13



Instituto de Previsién Social Acta N° 086/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023

Consejo de Administracion i
RESOLUCION C.A. N° 086-033/2023

que resulta viable la ampliacion de la Resolucién C.A. N° 080-001/2022, de fecha 16 de
diciembre de 2022, “POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 141/2022, “DISENO Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE HEMATO — ONCOLOGICO
DEL IPS”, y la inclusion de la planilla de items de ajuste alzado al Contrato N° 586/2022
suscrito con la firma CONSORCIO HOSPICEN, en el marco del llamado de referencia,
adenda mediante, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03, De
Contrataciones Publicas en base a la solicitud de la Direccién de Infraestruetura...”;
Que, la presente modificacién encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la
Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Ptblicas”;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Autorizar la ampliaciéon de la Resolucion C.A. N° 080-001/2022, de fecha 16 de
diciembre de 2022, “POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 141/2022)/“DISENO Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE
HEMATO - ONCOLOGICO DEL IPS”, suscrito con la firma CONSORCIO
HOSPICEN, para la_incltsion de la planilla de {tems, conforme al Anexo el cual se
encuentra refrendade, por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respeetivas que consta de 16 (dieciséis) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion.

2°)  Autorizan]a elaboracion y suscripcion de una Adenda al Contrato N° 5 86/2022, suscrito
con lafirma CONSORCIO HOSPICEN, en el marco de la Licitacion Ptblica Nacional
N°(/}41/2022 “DISENO, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO —
ONCOLOGICO DEL IPS”.

3°)  Establecer que todas las demas Clausulas del Contrato original quedan a su vez
invafi.%l:nles y ratificadas por este acto, conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03
C

“De trataciones Publicas”. o {

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

55 DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO /DR, ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
. LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de\la administracion piblica, con excepcién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion pablica. S\podré acceder al mismo de forma libre,
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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4°)  Establecer que una vez realizadas las mediciones en obra, los porcentajes de cada item
de los certificados seran calculados en base a las planillas de computo métrico que
surjan del Proyecto Ejecutivo final.

5°)  Establecer como medida transitoria, y atendiendo que el avance de las obra se ha
realizado sin contar con el Proyecto Ejecutivo final, se tome como base para el célculo
de los porcentajes de cada item, el plario existente a la fecha y obfante en obra y luego
proceder a ajustes en caso necesario. Esto afecta a los certificadds. N° 1, N° 2, N° 3, N°
4yN°5.

6°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento, y R:ogistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccion Operativa de Contrdtaciones, procedan a la suscripcion
del Convenio Modificatorio resultante, en atencién alo dispuesto por Resoluciéon C.A.
N°036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.

7°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiéntd y Logistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables/de a integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
8°)  Comunicar a quienes correspenda y archivar. - e ,D //
SC/rt/jo.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
LIC. VICTOR EDUARDO ENSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO'DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de carécter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/3
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ANEXO
DONDE DICE:
ftem | Cédigo Catalogo Descripcion del Bien Unidad de Medida | Cantidad zr‘ﬁj:"“gf;::;')" Precio total )"VA
1 72131601-002 TRABATOS PRELIMINARES ¢ U“idéfotﬁdida 1 5.412.221.788 5.412.221.788
2 72131601-002 MOVIMIENTO]?(E&BU%O - DRENAJE - U“idéfolg';idjd“ 1 645.606.267 645.606.267
3 72131601-002 ESTRUCTURA DE H°A°® U“"dgfoxjdida 1 34.365.953.803 34.365.953.803
4 72131601-002 CIMENTACIONES U“i‘gfoxjdida ] 5.000.877.905 5.000.877.905
5 72131601-002 JUNTAS DE DILATACION U“i"gfolt"’:dida 1 189.525.000 189.525.000
6 72131601-002 AISLACIONES U“idG"fogdeid" 1 5.625.015.360 5.625.015.360
7 72131601-002 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES U“idgfog’;‘l‘dida 1 7.913.466.151 7.913.466.151
8 72131601002 ENVARILLADO U“i"gfoﬁid‘da 1 500.731.441 500.731.441
9 72131601-002 TECHOS U“idG"foIl‘)’;‘;'dida 1 1.159.475,000 1.159.475.000
10 72131601-002 REVOQUES U“idéfolé‘l’d"da 1 61805.785.074 6.805.785.074
1 72131601-002 CONTRAPISOS U“"défomfdida 1 {272.650.924 3.772.650.924
12 72131601-002 PISOS U“i%foﬁ’;?did" 1 16.507.505.680 16.507.505.680
13 72131601-002 ZOCALOS U“i‘gfoﬁeldida 1 2.483.826.622 2.483.826.622
14 72131601-002 REVESTIMIENTOS Umdgf(){‘)’:““" 1 5.590.493.533 5.590.493.533
15 72131601-002 CIELORRASOS Unidad Fadi 1 3.475.217.006 3.475.217.006
16 72131601-002 CARPINTERIA DE MADERA U“idGafO{‘)’;‘l’dida 1 2.190.317.720 2.190.317.720
17 72131601-002 CARPINTERIA METALICA U“idgfo’;’;‘l’dida 1 4.794.107.982 4.794.107.982
18 72131601002 CRISTALES Y ESPEJOS U“"défo{;’:dida 1 9.272.327.813 9272327.813
19 72131601-002 PINTURAS U"idgfoﬁ’:‘]’dida ] 6.032.323.946 6.032.323.946
20 72131601-002 ARTEFACTOQS SANITARIOS U“idgfoﬁfd"da 1 3.756.457.121 3.756.457.121
21 72131601-002 INSTALACIONES SANITARIAS U""défo{‘gdida 1 5.195.797.223 5.195.797.223
» 72131601-002 PLANTA DEF{RU’EL’}“E’HENTO DE U“idéfo’;’ﬁdid“ 1 4.049.229.545 4.049.229.545
23 72131601-002 LB RO oS U“"dg;‘o‘;’:dida 1 10.464.584.368 10.464.584.368
M 72131601-002 INSTALACION LUMINICA U“idgfolgi‘l’did" 1 13.352.471.289 13.352.471.289
25 721316014002 PREVENCION CONTRA INCENDIOS U“idgfomﬁdida 1 5.565.545.428 5.565.545.428
26 72131601-002 SENALES DEBILES U“idgfoﬁ?dida 1 12.002.794.734 12.002.794.734
27 72131601002 GASES MEDICINALES U""défo{‘)’ﬁd"da 1 7.070.558.780 7.070.558.780
28 72131601002 CLIMATIZACION U“idgfoﬁ’:dida 1 25.813.350.121 25.813.350.121
29 72131601-002 CORTINAS ANTIBACTERIANAS U“idgfom‘l‘dida 1 1.180.151.885 1.180.151.885
30 72131601-002 ENCAUSADORES U"idgfoﬁ’:dida 1 1.845.909.418 1.845.909.418
31 72131601-002 PAISAJISMO U“idgfox‘;dida 1 1.998.368.700 1.998.368.700
32 72131601-002 MOBILIARIOS U“‘Idgfog’:d"da I 1.738.262.500 1.738.262.500
33 72131601-002 SENALETICA U"idéfomdida 1 580.059.199 580.059.199
34 72131601-002 TRABAJOS FINALES U"i%fof)’:idida ] 529.957.690 529.957.690
Gs.| 216.880.927.016
Meonto Total Adjudicado LPN N° 141/22 IVA INCLUIDO: Gs. 216.880.927.016 (Guaranies Doscientos Dieciséis Mil Ochocientos Ochenta Millones Novecientos
Veinte y Siete Mil Dieciséis)
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DEBE DECIR;
l'I]':.‘;M RUBRO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN]%EEAD TSI'II'(.A’\T:I‘S%B MONI&;OTAL
MEDIDA ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES e INICIALES DE OBRA
1.1 520 Alquiler de contenedor permanente gl 133.200.000
1.2 520 Armado de vallado de obra m2 1.450.548.634
13 520 Armado de obrador, incluye oficinas, depdsitos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal gl 1.742.612.073
1.4 520 Confeccion y colocacion cartel de obra un 35.298.634
1.5 520 Demoliciones gl 196.334.999
1.6 520 Limpieza del terreno con destronque y desraizados de arboles m2 917.431.618
17 520 Limpieza periddica de obra gl 122.414.736
1.8 520 Trazado, replanteo y marcacion m2 814.381.094
Sub Total item 1 5.412.221.788
2 MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO
2.1 520 Excavacion m3 284.508.795
22 520 Relleno y compactacion m3 211.947.472
23 520 Excavaciones profundas m3 68.400.000
24 520 Rellenos posteriores hs 80.750.000
Sub Total item 2 645.606.267
3 ESTRUCTURA DE H°A°
31 520 Cabezales m3 4,044.282.623
32 520 Vigas de fundacion m3 1.804.315.011
33 520 Pilares m3 3.034.146.490
34 520 Vigas m3 7.672.380.638
35 520 Losas m3 15.653.360.741
36 520 Tanque inferior m3 615.698.935
37 520 Tanque superior m3 676.207.298
38 520 Muroide HA m3 553.966.866
39 520 Escaleras m3 311.595.201
Sub Total ftem 3 34.365.953.803
4 CIMENTACIONES
4.1 520 Pilotes m3 4.900.127.905
42 520 Cimiento de piedra bruta ml 100.750.000
Sub Totat item 4 5.000.877.905
5 JUNTAS DE DILATACION
5.1 520 Juntas de dilatacion ml 189.525.000
Sub Total item 5 189.525.000
6 AISLACIONES
6.1 520 Aislacion Horizontal para Muros ml 136.800.000
6.2 520 Aislacion Vertical en Panderete para Muros Enterrados m2 209.076.000 Ké-l W g
6.3 520 Aislacion de Azoteas con Membrana Asféltica m2 2.689.246.320 - ,:::
6.4 520 Aislacion hidréfuga de losa sanitaria m2 1.633.243.040 '!2, ) é
6.5 520 Aislacion de Juntas verticales en estructura de H® A° mi 600.400.000 "i ;:E
6.6 520 Aislacion externa e interna de los Reservorios de Agua, incluye la sanitacion del interior. m2 356.250.000 a% ;
O Rt R <D
Sub Total ftem & 5.625.015.360 EL:‘ ;? é’
7 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 2 X %
71 520 Mamposteria de Nivelacion Ladrillo Comin Esp. 0.30m m2 293.959.441 ‘ §
72 520 Mamposteria de Nivelacion Ladrillo Comtin Esp. 0.35m m2 26.480.322 g
73 520 Mamposteria de Elevacion Ladritlo Comun Esp. 0.30m m2 506.125.315 723
74 520 Mamposteria de Elevacion Ladrillo Comtn Esp. 0.15m m2 1.808.819.112
715 520 Mamposteria de Elevacion Ladrillo Comun Esp. 0.25m m2 452.500.747
7.6 520 Mamposteria de Elevacion Ladrillo Comun Esp. 0.20m m2 1.065.190.805
7.7 520 Mamposteria de Paredes Interiores de Roca yeso Esp. 0.10m m2 3.742.548.059
78 520 Mampara de granito separadoras bafios m2 17.842.350
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ITEM | RuBrO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS e | oL sus MONTO TTAL
MEDIDA ITEM
Sub Total item 7 7.913.466.151
] ENVARILLADO
8.1 520 Envarillado de Aberturas ml 255.342.729
82 520 Refuerzo Metalico para Aberturas ml 245.388.712
Sub Totat item 8 500,731.441
9 TECHOS
TECHO N°1 DE 16,95 mts x 34,90 mts
9.1 520 Techo con a lica termo- ica m2 1.159.475.000
Sub Total item 9 1.159.475.000
10 REVOQUES
101 520 A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, :1:[:;:;': dr:(;([:?;t:s, losas y muros de H°A®, caja de ascensor, escaleras y m2 2.482.803.822
10.2 520 A dos capas con hidrofugo exterior en fachadas (incluye pilares, escaleras, rampa y vigas de H°A® ) m2 1.937.320.468
103 520 Azotada en bafios , base de azulejos m2 14325.517.336
10.4 520 A dos capas con hidrofugo en borde mamposterias de rampas m2 17.993.448
10.5 520 Goteron en borde de losas ml 98.800.000
10.6 520 Arista horizontal y vertical curvo en cielorrasos, paredes y pisos (incluye enduido cementicio) ml 900.600.000
10.7 520 Bufia en fachada ml 42.750.000
Sub Total item 10 6.805.785.074
11 CONTRAPISOS
11.1 520 Contrapiso de hormigon de cascotes m2 630.275.600
112 520 Contrapiso de H® A° para piso industrial con terminacion epoxica m2 444.600.000
113 520 Juntas de dilatacion en contrapisos m2 220.800.329
11.4 520 Carpeta de regularizacion hidrofuga parafterraza m2 702.706.355
115 520 Base para piso de H°A® m2 486.489.015
1.6 520 Carpeta para piso porcelanato m2 1.069.701.615
11.7 520 Carpeta niveladora'para,piso Vinilico m2 218.078.010
Sub<Total item 11 3.772.650.924
12 PISOS
12.1 520 Piso Alisado de Cemento m2 39.078.500
122 520 Mosaicos Graniticos. Pisof de granito 0,40 x 0,40 m. antideslizantes, ranurados para exteriores m2 760.925.200
123 520 Pisos de Planchas de Granito Natural. m2 352.100.400
124 520 Contrahuellas de Planchas de Granito Natural m2 224.830.800
12.5 520 Planchas de Granito Natural en Descanso de Escaieras m2 162.153.600
12.6 520 Pisos de Baldosones de Hormigon 0,40 x 0,40 m m2 78.920.400
12.7 520 Piso de Porcelanato Antideslizante 60x60 m2 4.606.210.221
12.8 520 Piso Vinilico en rollos Termosoldable para uso Hospitalario m2 1.615.430.076
129 520 Piso industrial con terminacion epoxica m2 444.600.000
12.10 520 Piso de hormigon con terminacion en microcemento m2 972.978.030
1211 520 Baldosas podo tactil en exterior 40x40 cm m2 §1.567.220
12.12 520 Baldosas podo tactil en interior 25x25 cm m2 89.481.265
1213 520 piso antidesli en rampas vehiculares y p | m2 164.460.010
12.14 520 Piso de Hormigon Armado m2 4.339.877.153
12.15 520 Piso ecologico m2 1.862.892.805
12.16 520 Piso de tejuelita prensada m2 742.000.000
Sub Total item 12 16.507.505.680
13 ZOCALOS
13.1 520 Zocalo de planchas de granito natural para escalera H=0,12 m ml 90.481.230
132 520 Zocalo sanitario (en pisos vinilico y porcelanato) ml 2.231.874.082
133 520 Cordon de H° para veredas ml 161.471.310
Sub Total item 13 2.483.826.622
14 REVESTIMIENTOS '
14.1 520 De Porcelanato pulido m2 2.665.057.577
142 520 De planchas de granito natural en muros de ascensor m2 271.776.000
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ITeM | RuBRO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS o | ToTAL suB MONTO TOTAL
MEDIDA ITEM
143 520 Protector de pared superior ml 447.108.588
144 520 Revestimiento de muro en vinilico con cantoneras m2 987.547.275
145 520 Protector de esquinas en PVC ml 497.059.093
146 520 De placas de ACM m2 463.980.000
14.7 520 De pilares de acero inox. m2 205.200.000
14.8 520 De pared en acero inox. sobre mesadas m2 52.725.000
Sub Total item 14 5.590.493.533
15 CIELORRASOS
151 520 Cielorrasos desmontable, provision y colocacion de 0,60x0,60 con perfileria de aluminio m2 2.880.357.026
152 520 Cielorrasos a Junta Tomada m2 594.859.980
Sub Total item 15 3.475.217.006
16 CARPINTERIA DE MADERA
16.1 PUERTAS DE HOJAS CIEGA; CON HERRAJES, Y CERRADURA CON PICAPORTE DE ALUMINIO, INCLUYE
MARCO METALICO, CONTRAMARCO Y TOPES
16.1.2 520 Tipo P1 (0,90 x 2,10 M), De Una Hoja rebatible. un 603.490.254
16.1.3 520 Tipo P2 (0,90 x 2,10 M), De Una Hoja rebatible, con barra para discapacitados. un 275.880.000
16.1.4 520 Tipo P3(0,70 x 2,10 M), De Una Hoja rebatible. un 243.589.500
16.1.5 520 Tipo P4 (0,90 +0,30 x 2,10 M), De dos Hoja rebatible. un 362.831.933
16.1.6 520 Tipo P4 (0,90 +0,30 x 2,10 M), De dos Hoja rebatible con visor un 362.831.933
16.1.7 520 Tipo P5c (1.20X2.10), De una hoja corrediza un 142.203.600
16.1.8 520 Tipo Péc (0.90X2.10), De una hoja corrediza un 199.490.500
Sub Total item 16 2.190.317.720
17 CARPINTERIA METALICA
17.1 520 Puerta metalica Tipo PM1 (1,80 x 2,10 M), De dos’hojas rebatible. un 364.053.870
17.2 520 Puerta metalica Tipo PM2 (1,00 x 2,10 M), De una hoja corrediza. un 299.490.500
173 520 Puerta metalica Tipo PM3c (1,00 x 2,10 M), De una hoja corrediza. un 189.490.500
17.4 520 Puerta metalica Tipo PM4 0,50 £ 17801 h @persianada en ductos un 199.490.500
175 520 Puerta metalica Tipo PM5,0,70 x 1,80 1 h apersianada en ductos un 199.490.500
17.6 520 Puertas Corta Fuego, Tipo PCF1 0,90 x 2,10 Ciega, Mare6s Cajon en Chapa Dobtada N° 16 Lisas, de Una Hoja Rebatible. un 241.817.808
17.7 520 Puertas Corta Fuego, Tipo PCF2 1,80 x 2,10 Ciega, Marcos Cajon en Chapa Doblada N° 16 Lisas, de dos Hojas Rebatibles un 166.500.000
178 520 Porton metalico corredizo PSA. un 36.905.600
179 520 Portones y rejas de cafio perimetrales de 2,00 m de altura ml 292.771.902
17.10 520 Escalera metalica con guardahombre ml 16.840.000
17.11 520 Escalera metalica con baranda de apoyo esc 59.070.000
17.12 520 Techos de chapa para ductos un 196.840.000
17.13 520 Ventanas de aluminio un 1.443.392.521
17.14 520 Baranda de Acero Inoxidables, H= 0,90 m, en Escalones de Acceso, Escaleras y Rampas ml 894.827.673
17.15 520 Baranda de vidrio con pasamanos y parantes de acero inoxidable ml 103.126.608
17.16 520 Rejillas metalicas corridas ml 90.000.000
Sub Total item 17 4.794.107.982
18 CRISTALES Y ESPEJOS
18.1 520 Espejo Tipo Float en Sanitarios E= 4 mm. Dimensiones: 0.60 x 0.80 cm un 154.945.000
182 520 Cerramientos de pafios fijos en interiores m2 1.745.473.538
183 520 Puerta batientel hoja un 114.088.089
184 520 Puerta batiente dos hojas un 34.684.741
18.5 520 Puerta batientel hoja con barral un 42.000.000
18.6 520 Puerta batiente dos hojas con barral un 84.684.741
18.7 520 Puerta de 1 hoja corrediza un 192.692.482
18.8 520 Puerta de 2 hojas corredizas un 192.692.482
189 520 Puertas doble hoja automatizadas un 301.777.926
18.10 520 Fachada Vidriada, de vidrio templado 10mm inoolorodznpi‘i::;n:u::s:] ;:lil‘)::s sandwich, sellados con silicona. incluye mecanismo m2 6026.072.766
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18.11 | 520 ~ Ventana de hoja proyectante , corrediza, guillotina, de pafio fijo un 326.328.320
18.12 520 Ventanilla para atencion al publico con abertura para pasapapeles un 56.887.728
Sub Total item 18 9.272.327.813
19 PINTURAS
19.1 520 Enduido en paredes de mamposteria, rocayeso, cielorraso a dos capas m2 612.422.041
19.2 520 Pintura de muros interiores y exteriores Al Latex Acrilico m2 2.535.400.280
193 520 Enduido cementicio m2 1.016.204.645
19.4 520 Epoxi m2 1.182.615.480
19.5 520 Pintura Polideportiva Para Pisos m2 510.181.350
19.6 520 Pintura anticorrosiva m2 23.647.400
19.7 520 Pintura Al Esmalte Sintético m2 151.852.750
Sub Total item 19 6.032.323.946
20 ARTEFACTOS SANITARIOS
20.1 520 Lavatorio de embutir o sejobreponer de loza con sopapa inox y accesorios de sujeccion uft 420.505.736
202 520 Lavatorio con Pedestal De Loza Esmaltada un 86.617.979
20.3 520 Lavatorios suspensa un 50.890.869
204 520 Inodoro Convencional De Loza Esmaltada (...) un 217.278.564
205 520 Inodoro con Abertura Central para Di itados de Loza Esmaltada (...) un 133.920.874
20.6 520 Mingitorios de Loza Esmaltada Convencionat un 10.710.910
20.7 520 Mingitorios de Loza Esmaltada con sensor automatico un 4.301.802
208 520 Pileta mesada de bacha profunda doble o simple de acero inox. un 140.592.584
209 520 Pileta de adosar a la pared con una bacha un 51.386.488
20.10 520 Pileta mesada con bacha doble o simple de acero inox un 1.928.218
20.11 520 Bacha doble o simmple de acero inoxidable un 6.136.630
20.12 520 Ducha Telefono,monoconando un 349.952.960
20.13 520 Ducha Higienica un 8.436.000
20.14 520 Griferia Cromada Para Lavatorio/(presmatic), Agua Fria. un 126.481.650
20.15 520 Griferiacon sensor automatico un 394.234.148
20.16 520 Griferia Monocomando Cromada Péra Lavatorio, para Agua Fria y Caliente un 190.673.375
20.17 520 Ducha y lavaigjos de emergencia en acero inox. un 42.750.000
20.18 520 Griferia pico movil alto de mesada un 55.452.964
20.19 520 Griferia Cromada/Para Mesada Con Pico Movil De La Linea Clasica, Agua Fria y Caliente. un 3.756.852
20.20 520 Griferia Linea Clasica con pico para manguera un 1.580.905
20.21 520 Canilla convencional un 6.323.620
20.22 520 Lavamanos sanitatio en acero inox. Con salpicadero un 34.017.564
20.23 520 Vilvulas automatica cromada con todos sus accesorios un 192.236.340
2024 520 Vélvulas automatica cromada antivandalismo con todos sus accesorios un 63.899.446
20.25 520 Valvula embutida electrica con todos sus accesorios un 4.915.342
20.26 520 Barra Rebatible de Apoyo para Discapacitado. un 226.204.750
20.27 520 Barra Fija de Apoyo para Discapacitados un 151.043.844
20.28 520 Provision de barra de apoyo en L para discapacitados. un 168.743.619
20.29 520 Percha Simple metalica un 12.665.548
20.30 520 Jabonera metalica un 11.559.840
2031 520 Descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios un 93.257.700
20.32 520 Provision, montaje y puesta en fi de sistema calef de agua, con todos sus accesorios un 494.000.000
Sub Total ftem 20 3.756.457.121
21 INSTALACIONES SANITARIAS
21.1 RED CLOACAL Y.
SIS
Provisién y colocacion de: @
o
2111 520 Tuberia y accesorios de PVC rigido Serie Normal. gl 110.238.107 S ':C'
21.1.2 520 Tuberia y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. gl 254.303.170
2113 520 Interceptor de Grasa de PVC ml 2.747.367
21.14 520 Cajas secas de PVC, con rejilla un 13.393.415
e s 4 T
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2115 520 Cajas sifonadas de PVC, con rejilla un 6.696.707
21.16 520 Cajas sifonadas de PVC, con tapa gl 4.292.761
21.1.7 520 Cajas de Inspeccion de PVC gl 1.717.104
2118 520 Registro de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun con tapa metalica. un 2.741.367
21.19 520 Registro de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun con tapa y contratapa de H°A®. un 16.312.492
21.1.10 520 Registro de inspeccion de H°A® con tapa y contratapa de H'A° un 8.585.522
21.1.11 520 Camara Desengrasadora de H°A° con tapa y contratapa de H*A° un 13.736.836
520 RED DE DRENAJE DE SUBSUELO
520 Provisién y colocacién de:
21.1.12 520 Tuberia de PVC Perforado. mi 73.835.492
21113 520 Tuberia y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. ml 254.303.170
21.1.14 520 Tuberia y accesorios MAC PIPE. ml 343.420.891
21118 520 Cortina Vertical MC DRAIN. m2 13.393.415
21.1.16 520 Muro Perimetral m2 6.696.707
21.1.17 520 Estacién de Bombeo, Bombas Sumergibles, Tuberia de lmpulsion, provision y colocacion de cafios de HG® y accesorios gl 514.272.785
21.1.18 520 Rejilla de Piso Corrida ml 20.605.253
21.1.19 520 Campo de Drenaje. gl 39.493.403
21.1.20 520 Registro de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun con tapa y contratapa deH°A®, un 16.312.492
21.2 INSTALACION HIDRAULICA - AGUA CORRIENTE
21.2.1 520 Instalacién Hidraulica - Preliminares y alimentacion 4 la red gl 134.044.766
2122 520 Carpinteria de Hierro, metalica y de acerodhoxidable! gl 94.440.630
2123 520 Cafios y accesorios polipropileno termofusion ml 984.010.439
21.2.4 520 Termocalefones un 54.836.495
21.2.5 520 Bombas de Recirculacion de Agua Caliente un 24.371.776
21.2.6 520 Tanque Elevado: provision y colocacion de cafios de H°G® y accesorios, cafios de Polipropileno termofusion y accesorios gl 185.225.494
21.2.7 520 Reservorio Inferior: provision e instalacion de Bombas hidraulicas, cafios de H°G® y accesorios, gl 46.306.374
213 DESAGUE PLUVIAL
Provision y colocacion de:
2131 520 Tuberias para/Tramo'Horizontal de PVC Rigido Serie Reforzada con Junta de Anillo de Goma y accesorios. m} 16.644.000
2132 520 Tubérias'para Bajada Pluvial de PVC rigido Serie Reforzada, con Junta de Anillo de Goma Embutida ml 86.581.100
2133 520 Registro de inspeccion de H°A® con tapa y contratapa de H'A° un 81.375.100
2134 520 Registros pluviales con Rejilla metalica un 310.976.180
2135 520 Canaletas de Chapa Galvanizada en aleros de cubiertas. Incluye Pintura Antitoxico. m| 129.198.240
2136 520 Rejilla Corrida y contramarco fijo de hierro ml 310.976.180
2137 520 Canales Pluviales de Hormigon Armado. ml 129.198.240
214 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA
2141 520 Sistema de Purificacion de agua gl 659:123.208
2142 520 Sistema de desinfeccion y automatizacion gl 231.384.545
Sub Total item 21 5.195.797.223
22 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
221 520 Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios gl 4.049.229.545
Sub Total item 22 4.049.229.545
23 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
23.1 PUESTO DE ENTREGA
23.1.1 520 POSTE DE H°A® 12/500 U 6.170.255
23.1.2 520 ESTRUTURA SFTH® 1 U 9.255.381
23.13 520 DESCARGADOR DE MT U 2.313.843
23.14 520 SISTEMA PTMT U. 10.026.664
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23.15 520 ESTRUCTURA MTDH® § U. 4.163.379
23.1.6 520 CANO GALVANIZADO DE 4" X 6M x U 1.298.839
23.1.7 520 CABLE MT DE 50 MM2 SUBTERRANEC M 23.925.162
2318 520 TERMINAL INTERIOR MT DE 50 MM2 U. 4.590.669
23.19 520 TERMINAL EXTERIOR MT DE 50 MM2 U 4.590.669
23.1.10 520 CIMENTACION DE POSTE U. 2.313.845
23.1.11 520 USO DE GRUA H/G 4.936.204
23.1.12 520 CARNO PEAD 4" M 7.604.760
23.1.13 520 EXCAVACION DE ZANJAS DE MT M 3.470.790
23.1.14 520 PROTECCION MECANICA PARA MT uU. 3.008.010
23.1.15 520 CAIJA P/ MEDIDOR ANDE u. 1.530.223
23.1.16 520 REGISTRO ELECTRICO MT U 6.941.536
23.1.17 520 ACCESORIOS MENORES GL. 23.138.455
23.2 PUESTO DE DISTRIBUCION
2321 520 CELDA SM6 24KV IM SECCIONADOR BAJO CARGA U, 100.266.636
2322 520 CELDA SM6 24KV QM SECCIONADOR FUSIBLE 08 222.129.162
2323 520 CELDA MT DE MEDICION U. 32.393.836
23.24 520 SISTEMA PUESTA A TIERRA MT u. 10.026.664
2325 520 CABLE MT DE 50 MM2 SUBTERRANEO M. 20.361.840
2326 520 TERMINAL INTERIOR MT DE 50 MM2 u. 18.362.676
2327 520 CANO PEAD 4" M. 1.520.952
2328 520 EXCAVACION DE ZANJAS DE MT M. 1.388.316
2329 520 PROTECCION MECANICA PARA MT M. 1.203.204
23.2.10 520 ACCESORIOS MENORES GL. 46.276,909
233 TRANSFORMADOR
233.1 533 TRANSFORMADOR PEDESTAL 1500KVA u. 609.004.122
2332 520 USO DE . GRUA H/G 9.872.408
2333 520 ACCESORIOS MENORES GL. 53.989.728
234 GENERADOR
2341 533 GENERADOR CABINADO C/ TTA u. 6.008.862.280
2342 520 USO DE GRUA H/G 20.978.865
2343 520 ACCESORIOS MENORES GL. 46.276.909
235 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
235.1 520 PARARRAYOS C/MASTIL u. 25.452.300
2352 520 CANQ METALICO 1" U 2.313.845
2353 520 SOPORTE DE BAJADA M. 3.856.400
2354 520 JABALINA DE CU 3/4" X 3,00 MTS u. 1.272.615
2355 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 70 MM2 u. 2.128.728
2356 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 u. 4.616.145
23.5.7 520 CONJUNTO P/SOLDADURA M. 25.876.505
2358 520 EXCAVACION DE ZANJAS BT U 3.933.540
23.59 520 BARRA DE CU 50X5X300MM C/ CAJA M. 23.061.410
23.5.10 520 REGISTRO ELECTRICO BT U. 2.699.486
23.5.11 520 ACCESORIOS MENORES uU. 11.414.968
23.5.12 520 ACCESORIOS MENORES GL. 16.196.919
23.6 ASCENSOR
23.6.1 520 Ascensor Camillero un 2.360.122.360
23.6.2 520 Ascensor Publico un 659.445.956
Sub Total item 23 10.464.584.368
24 INSTALACION LUMINICA
24.1 ALIMENTACION A TABLEROS
2411 520 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 240,00 MM2 M. 941,751,925
24.12 520 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 185,00 MM2 M. 80.412.755
24.13 520 CABLE INPAVINIL ATOX t X 150,00 MM2 M. 46.482.527
24.1.4 520 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 120,00 MM2 M. 941.751.905
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2415 | 52 CABLE INPAVINIL ATOX | X 95,00 MM2 M. 107.756.855
2416 | 52 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 70,00 MM2 M. 29.454.463
2417 | 520 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 50,00 MM2 M. 30.727.967
2418 | 520 CABLE INPAVINIL ATOX 1 X 35,00 MM2 M 45.787.440
2419 | 52 CABLE INPAVINIL ATOX 4 X 25,00 MM2 M 30.727.967
4010 | 520 CABLE INPAVINIL ATOX 4 X 16,00 MM2 M. 44.253.793
411 | 520 CABLE INPAVINIL ATOX 4 X 10,00 MM2 M. 93.635.387
uL12 | 520 CABLE INPAVINIL ATOX 4 X 6,00 MM2 M. 58.023.261
24113 | s CABLE INPAVINIL ATOX 4 X 4,00 MM2 M. 33177011
24114 | 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 M. 33.233.469
24105 | 520 CABLE CU DESNUDO | X 70 MM2 M. 29.281.409
24116 | 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 M 28.208.707
24117 s CABLE CU DESNUDO | X 35 MM2 M 28.265.165
24118 | 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 M 29.112.035
24119 | 52 CABLE CU DESNUDO 1 X 16 MM2 M. 29.168.493
24120 | 52 CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 M 30315211
24121 | 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 M. 30315211
24122 | 520 CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 M. 32.180.165
413 | 52 TERMINAL CU 4 MM2 M 26.884.587
24124 ] 52 TERMINAL CU 6 MM2 M. 26.884.587
24125 | s TERMINAL CU 10 MM2 M. 34.045.119
24126 | 52 TERMINAL CU 16 MM2 M. 230.537.685
24127 | 52 TERMINAL CU 25 MM2 M. 27.102.093
24128 | 520 TERMINAL CU 35 MM2 M. 30,183,428
24129 | 520 TERMINAL CU 50 MM2 M 28.914.643
24130 | 520 TERMINAL CU 70 MM2 M. 42.187.787
24131 | 520 TERMINAL CU 95 MM2 M 914.407.805
24132 | 5 TERMINAL CUA20 MM2 M. 80.412.755
24133 | 52 TERMINAL,C 150 MM2 M. 46.482.527
24134 | 520 TERMINAL CU 185 MM2 M. 914.407 805
24135 | 520 T(BO CONDUIT DE 32 MM X 3M M. 107.756.855
24136 | 520 TUBO CONDUIT DE 40 MM X 3M M. 27.801.443
24137 | s CURVA CONDUIT DE 32 MM M. 27.801.443
24138 | 520 CURVA CONDUIT DE 40 MM M 28.880.631
24139 | 520 TERMINAL CONDUIT DE 32 MM M 26.522.077
24140 | 520 TERMINAL CONDUIT DE 40 MM M. 28.019.883
24141 | 520 CARO PEAD 2" M. 41.915.307
24142 52 CANO PEAD 4" M. 28.019.883
24143 | s CANO GALVANIZADO DE 2" X 6M M. 37.918.485
24144 | 520 CARO GALVANIZADO DE 4" X 6M M. 56.615.935
24145 | 520 EXCAVACION DE ZANJAS DE BT M. 33.748.895
24146 | 520 PROTECCION MECANICA PARA BT M. 28.880.631
24147 | 520 REGISTRO ELECTRICO BT M. 37.043.027
24148 | 520 ACCESORIOS MENORES M 28.880.631
242 MATERIALES PARA TABLEROS
2421 | 52 PANEL 2000X800X600 MM Gl 178.947.295
2422 | 52 PANEL 2000X600X600 MM al. 133.110.679
2423 | 520 TABLERO MET. 12 MODULOS RSTN Gl. 150.755.513
2424 | 520 TABLERO MET. 24 MODULOS RSTN al. 139.571.926
2425 | 520 TABLERO MET. 36 MODULOS RSTN Gl 52.909,932 '
2426 | 520 TABLERO MET. 48 MODULOS RSTN Gl 12,127,636 ’
2427 | s TABLERO MET. 60 MODULOS RSTN Gl 16.925.007
2428 | 520 CAJA MET. EXT. 1,000X600X250 MM Gl 0.247.669
2429 | s20 CAJA MET. EXT. 1,000X800X300 MM Gl 82.267.781
24210 | 520 CAJA MET. EXT. 1,200X800X350 MM Gl. 14.500.099
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24211 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP. Gl 36.041.999
24212 | 52 SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. Gl 7384252
24213 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. Gl 11.294.652
24214 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. Gl. 10.076.026
24215 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 400 AMP. Gl 16.567.133
24216 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 630 AMP. al 14.253.288
24217 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 1,000 AMP. Gl 16.104.364
24218 | 520 SISTEMA DE DISTRIBUCION 1,600 AMP. Gl. 10.045.174
24219 | 520 DISYUNTOR TRIF. 10 AMP. C al. 23.678.351
24220 | 520 DISYUNTOR TRIF. 16 AMP. C Gl. 18.618.743
24221 | 520 DISYUNTOR TRIF. 20 AMP. C Gl 6.501.905
24222 | 520 DISYUNTOR TRIF. 25 AMP. C Gl 5.861.741
242231 52 DISYUNTOR TRIF. 32 AMP. C Gl 10.890.500
24224 | 520 DISYUNTOR TRIF. 40 AMP. C Gl, 51429.824
24225 | 520 DISYUNTOR TRIF. 50 AMP. C Gl 9.147.402
24226 | 520 DISYUNTOR TRIF. 63 AMP. C Gt 12.089.070
24227 | 52 DISYUNTOR TRIF. 80 AMP. 10KA Gl. 35.504.656
24228 | 520 DISYUNTOR TRIF. 100 AMP. 10KA Gl 15.917.714
24229 | 520 DISYUNTOR TRIF. 125 AMP. 10KA aGl. 19.852.794
24230 | 5 DISYUNTOR TRIF. 160 AMP, 18KA REG. Gl 7.931.861
24231 | 52 DISYUNTOR TRIF. 200 AMP. 18KA REG. Gl 16.813.944
24232 | 520 DISYUNTOR TRIF. 250 AMP, 18KA REG. Gl 6.821.216
24233 | 520 DISYUNTOR TRIF. 400 AMP. 36KA REG: Gt 8.723.197
24234 | 520 DISYUNTOR TRIF. 630 AMP. 36KA REG. Gi 6.725.577
24235 ] 520 DISYUNTOR TRIF. 800 AMP. 50KA REG. Gl 20.053.328
24236 | 520 DISYUNTOR TRIF. 1,000 AMP. S0KA REG. Gl 82.267.781
24237 | 520 DISYUNTOR TRIF. 1,250 AMP_50KA REG. Gl. 82.267.781
24238 | 520 DISYUNTOR TRIF. 1,600’AMP. 50KA REG. Gl 24372.505
24239 | s20 DISYUNTOR WnNiP. 10 AMP. C Gl 39.142.558
24240 | 520 DISYUNTOR UNIP. 16 AMP. C Gl 7.438.241
24241 | 520 DISYUNTOR UNIP, 20 AMP. C Gl 6.929.195
1242} 520 DISYUNTOR UNIP. 25 AMP. C Gl. 6.929.195
24243 | 520 DISYUNTOR UNIP, 32 AMP. C Gl 24.125.696
24244 | 520 CONTACTOR DE 16 AMP. DIN 220V Gl 6.039.137
24245 | 520 SELECTOR DE 2 POSICIONES Gl 6.039.137
24246 | 520 INTERRUPTOR UNIPOLAR 1X32 AMP. Gl 6.725.577
24247 520 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP. Gl 17.145.597
24248 | 520 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40 AMP. al. 21.666.852
24249 | 520 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. al. 150.453.282
24250 | 520 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 AMP. Gl 70.293.300
24251 | 520 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63 AMP. Gl. 101.047.851
21252 | 520 GUARDA MOTOR 0,63-1 AMP. Gl 6.929.195
24253 | 520 CENTRAL DE MEDIDA DIGITAL PM5330 R$845 Gl 6.929.195
24254 | 520 TRANSFOR. DE CORRIENTE 1000/5 Gl 24.125.69
24255 | 520 TRANSFOR. DE CORRIENTE 1500/5 Gl. 6.039.137
24256 | 520 ’ TRANSFOR. DE CORRIENTE 2000/5 Gl 6.039.137
24257 | 520 TRANSFOR. DE CORRIENTE 2500/5 Gl 6.725.577
24258 | 520 RELE ESCALERA 1| - 7 MINUTOS, 16AMP. 220V Gl 17.145.597
24259 | 520 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 65 KA (TTPO 1) Gl 21.666.852
24260 | 520 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 20 KA (TIPO 2) Gl 170.453.282
24261 | 520 ACCESORIOS MENORES Gl 110.293.300 )
243 _ BANDEJAS PORTACABLES
2431 | s BANDEJA TIPO PERF 600x50MM X 3 MTS u. 173.924.025
2432 | 52 BANDEJA TIPO PERF 450x50MM X 3 MTS u. 67.680.090
2433 | 52 BANDEJA TIPO PERF 300x50MM X 3 MTS u. 77.937.930
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2434 520 TAPA BANDEJA u. 38.564.100
2435 520 DERIVACIONES u. 18.510.720
243.6 520 SOPORTES u. 212.102.500
2437 520 CABLE DE CU 16mm2 M. 36.637.700
2438 520 PLACA UNION U. 47.549.960
24.3.9 520 ACCESORIOS MENORES Gl 77.128.181
244 BOCAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS
2441 520 BOCA DE ILUMINACION u. 949.540.472
2442 520 BOCA DE ILUMINACION TIPO AP u. 58.000.350
2443 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL C/ TIERRA u. 613.554.831
2444 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL DOBLE C/ TIERRA u. 88.388.879
2445 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA SCHUKO u. 143.550.972
2446 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA DE PC u. 11.954.871
2447 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA DOBLE DE PC Us 88.388.879
2448 520 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA TRIFASICO Uy 21.595.840
2449 520 BOCAS DE SECAMANOS w 232.916.450
24.4.10 520 BOCAS DE CHICOTE DE LAVATORIOS u. 7.404.306
24411 520 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO U 1.851.076
24412 520 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO uU. 62.936.550
24413 520 BOCAS DE PUERTAS CORREDIZAS uU. 6.787.280
24414 520 BOCA DE TERMOCALEFON u. 32.393.832
24415 520 BOCAS DE CAMARA FRIGORIFICA u. 26.994.860
24416 520 BOCAS DE BOMBA AIRE COMPRIMIDO, u. 20.361.840
24417 520 BOCAS DE BOMBA DE VACIO, u. 2313845
24.4.18 520 BOCAS DE BOMBA DE AGUA TRIFASICO U 10.026.664
24.4.19 520 BOCAS DE BOMBA JOCKEY TRIFASICO u. 37.792.804
24420 520 BOCAS DE BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO u. 16.196.916
24421 520 BOCAS DE ASCENSOR uU. 66.638.736
24422 520 BOCAS DE EXTRACTOR MONOFASICO GL 53.989.728
24423 520 ACCESORIOS MENORES gl 25.000.000
245 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
2451 520 ARTEFACTOS DE {1 WINACION INTERIOR U 1.600.534.190
2452 520 ARTEFACTOS DY & UMINACION TIFO AP 527.078.680
2453 520 JLUAINACH ' EXTERIOR 27.951.263
Sub Total ftem 24 13.352.471.289
25 PREVENCION CONTRA INCENDIOS
251 DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS
25.1.1 520 Panel Central de control Inteli del tipo dir ble, Tablero Principal y Tableros Seccionales gl 451.971.147
25.1.2 520 Alarmas audio visuales con sirena un 28.452.575
25.13 520 Puisadores manuales direccionables inteligentes un 39.211.993
2514 520 Indicadores luminosos - sefializacion de salida un 381.784.500
25.1.5 520 Iluminacion de Emergencia con bateria autonoma un 475.109.600
25.1.6 520 Detectores inteligentes multicriterio un 826.236.736
25.1.7 520 Puertas Corta Fuego un 6.787.280
25.1.8 520 Sistema de Extraccion de Aire Mecanica - Ventilacién Mecanica de la cocina: Ductos, Extractores, Equipo Presurizador un 22.706.536
25.19 520 Alarma Audiovisual, PMD, PMA, Panel de Control, Tuberia de Acero SCHEDULE un 91.628.280
252 520 EXTINCION DE INCENDIOS
252.1 538 Extintor ABC polvo quimico polivalente de 4kg un 103.845.350
252.2 538 Extintor CO2 de 6kg un 254.523.000
2523 538 Extintor ABC polve quimico polivalente de 6kg un 736.766.344
2524 538 Extintor Tipo K de 6kg un 230.767.520
2525 520 Balde de Arena Fina 15kg un 3.239.384
2526 520 Sistema de Gas NOVEC 1230: Cilindro de Gas NOVEC 1230, boquilla radial 3/4" , balon de Oxigeno de 4kg, gl 158.211.497
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MEDIDA ITEM
520 Provision y colocacién de:
2527 520 Tuberia y accesorios de HG®. ml 407.661.005
25.2.8 520 Tuberia y accesorios de Polipropileno Reforzado. ml 61.085.520
2529 520 Tuberia y accesorios de PVC Serie rigido Reforzada. ml 8.638.360
25210 520 Bocade I dio Equipada, gueras, valvulas un 230.767.520
25.2.11 520 Boca de Incendio Siamesa, valvulas un 77.128.182
25.2.12 520 Rociadores Colgantes un 6.170.255
520 BOMBEO Y BOCAS DE INCENDIO
25213 520 Sistema de bombeo, para BIES: Bomba Princip;:;bI:;;nl;z ig:::ﬂ;)':‘;r;qﬁsé)jdroneumético, tablero de arranque automatico, g 539.434.504
25.2.14 520 Sistema de bombeo, para Rociadores:alzsﬁllziz;in;iﬁ)a:hﬁl;?::ezz:e:’az:%f hidroneumatico, tablero de arranque gl 295.797.204
25215 520 Puestos de control un 3239384
252.16 520 Vilvulas de purga un 118.211.497
25.2.17 520 Pintura gl 6.170.255
Sub Total ftem 25 5.565.545.428

26 RED DE SENALES DEBILES

26.1 Bandejas y ductos
26.1.1 520 PORTACABLE RANURADA 20X10CM /TIRA 3m un 316.325.940
26.1.2 520 KIT UNION PORTACABLE un 23.582.520
26.1.3 520 PORTACABLE RANURADA 20X10CM CRUCE un 806.610
26.14 520 PORTACABLE RANURADA 20X10CM DERIVACION T un 5.377.400
26.1.5 520 PORTACABLE RANURADA 20X10CM CURVA 90° un 5.377.400
26.1.6 520 SOPORTE COLGANTE P/20CM un 44.897.580
26.1.7 520 VARILLA ROSCABLE 8" TIRAS3M PAQUETE 10 UNI. un 69.241.650
26.1.8 520 CANO CORRUGADO 3/4" PAQUETES DE 25M un 42.273.600
26.19 520 INSTALACION (MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES) gl 115.692.272

26.2 520 Cableado Estructurado
26.2.1 520 CAJA APARENTE PARA ESPEJO 4x2 un 25.469.808
2622 520 ESPEJO PLANO 2 POSICIONES BLANCO un 14.352.000
26.23 520 TAPA CIEGA BLANCA un 6.578.000
2624 520 CONECTOR HEMBRA BLINDADO Gigalan Cat 6A un 244.080.720
26.2.5 520 Patch pane! descargado 24P blindado con iconos un 42.984.032
26.2.6 520 GUIA DE CABLES HORIZONTAL 19" 1U CERRADO un 13.854.192
2627 520 Patch Cord F/UTP gigalan LSZH Cat 6A 3M AZUL un 148.570.656
26.2.8 520 Patch Cord F/UTP gigalan LSZH Cat 6A 1.5M AZUL un 102.786.528
26.2.9 520 Patch Cord F/UTP gigalan LSZH Cat 6A 1.5M GRIS un 102.786.528
26.2.10 520 Patch Cord F/UTP gigalan LSZH Cat 6A 1.5M ROJO un 1.647.220
26211 | 520 EXTENSION FUTP CIGALAN é%g’gﬁﬁ%g;‘“ -LszH - un 214312224
26.2.12 520 CABLE ELECTR. Gigalan F/UTP 23AWGX4P Cat 6A LSZH 305m un 818.086.880
262.13 520 CABLE OPTICO OPTIC-LAN-AR (PFV) 06F MM(50) OM4 LSZH un 83.089.500
26.2.14 520 DIO B48 - MODULO - FCS un 13.119.510
26.2.15 520 KIT DE ANCLAJE Y ACOMODACION FCS un 2.615.800
26.2.16 520 KIT 3X PLACAS LGX 12 POS. LC/SC PLASTICO un 1.222.860
26217 520 KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 24F V2 un 6.081.950
262,18 520 EXTENSION DUPLEX CONEC':'%&IZADA mm(50.0) OM4 LC-UPC un 17.859.352
26.2.19 520 CORDON DUPLEX C&%Efg‘ﬁ!flggg(_)%l\éggo) OM4 LC-UPC/SC- un 20,489 784
26.2.20 543 RACK DE PISO CERRADO ENTERPRISE C/ GUIAS VERT. 42UX800X1000MM PUERTA VIDRIO un 157.596.019
26.2.21 543 RACK DE PARED CERRADO ENTERPRISE 12UX600X600MM un 21.997.731
26.2.22 520 CANAL DE TENSION 19" 06 TOMAS CON SWITCH-ZT un 4.198.240
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262.23 520 INSTALACION (MANO DE OBRA Y MATERIALES M];S](\J)'IFSSS INCLUYE FUSION DE FIBRA Y CERTIFICACION DE gl 355.522.354
263 520 Piso Tecnico
26.3.1 520 PLACA DE ACERO RELLENO CONCRETO 600X600X35MM 1.2MM HPL - ZT un 39.154.410
26.3.2 520 LARGUERO(1.0 MM) PISO FLOTANTE-ZT un 5.592.288
2633 520 PEDESTAL DE ACERO FFH300MM CON GUIA - ZT un 5.461.680
26.3.4 520 VENTOSA SIMPLE un 300.128
26.3.5 520 INSTALACION (MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES) gl 28.923.069
26.4 520 Switches + Telefonia IP + UPS
2641 543 Switch Core de 48 puertos F.O. un 219.815.319
26.4.2 543 Switch Acceso de 24 puertos PoE un 1.606.345.552
2643 520 INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA un 64,787.672
2644 520 Central Telefonica IP un 57.846.136
2645 536 Teléfono IP un 426.441.876
264.6 520 INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA un, 48.590.755
26.4.7 543 UPS Modular de 240 KVA un 1.226.338.090
2648 520 INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA un 115.692.272
26.5 520 Video Vigilancia
26.5.1 538 Camara 1P tipo domo un 208.246.100
26.5.2 538 Camara [P tipo bullet un 162.431.958
2653 538 Camara IP tipo PTZ un 281.132.235
26.5.4 520 Servidor de aplicaciones y al iento gl 208.246.091
26.5.5 570 Software de gestion gl 335.507.591
26.5.6 543 Joystick para CCTV un 4.859.075
2657 543 Pantallas 24x7 de 43" un 58.308.904
26.5.8 520 Estaciones de trabajo con 2 monitor'de 34"
26,581 520 Monitor LED 54" un 14.808.610
26.5.8.2 520 CPU, disco’SSD un 51.830.139
26583 520 Teclado un 5.183.014
26584 520 Raton un 2.221.292
26.5.9 520 Maro de obra + Varios gl 57.846.136
26.6 520 Llamada a Enfermeria
26.6.1 520 Pulsador Cama un 121.865.640
2662 520 Pulsador Bafio un 89.368.136
26.6.3 520 Repetidor un 32.782.560
26.6.4 520 Luz Sirena un 193,844,728
26.6.5 543 Pantalla Central un 127.307.770
26.6.6 520 Central Enfermeria
26.6.6.1 520 Monitor LED 40" un 28.538.968
26.6.6.2 520 CPU, disco SSD un 99.886.388
26663 520 Teclado un 9.988.639
26.6.6.4 520 Raton un 4.280.845
26.6.7 570 Software aplicativo un 127.307.770
26.6.8 520 Reloj busca persona directo (Biper) un 48.590.760
26.6.9 520 Mano de obra + Varios gl 34.707.681
26.7 520 Informatica
26.7.1 520 CPU un 2.244.430.077
26.7.2 520 Monitor un 280.553.760
26.7.3 520 Teclado un 196.387.632
26.7.4 520 Raton un 84.166.128
Sub Total item 26 12.002.794.734
27 GASES MEDICINALES
271 RED DE GASES
27.1.1 520 Consola poliductos para gases medicinales (Cinco gases) para montar en pared un 95.021.920
27.1.2 520 Mini consola para gases medicinales (Un gas) para montar en pared un 1.604.266
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[TNE,M RUBRO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNII)II)‘.‘AD T(I;l'll"?ﬂl::rs(l))]! MON']I'%’;[OTAL
MEDIDA ITEM
27.1.3 | 520 o _ Mini consola para gases medicinales (Dos gases) para montar en pared ] un 246.810.240
27.14 520 Instalacion y montaje de tuberia de cobre electrolitico para aire, oxigeno y vacio. mi 659.756.860
27.15 520 Caja de valulas de emergencia (Dos Gases) ud 9.101.124
27.1.6 520 Caja de valulas de emergencia (Tres Gases) ud 26.655.500
27.1.7 520 Panel de alarma visual y acustica (Dos Gases) ud 28228916
27.1.8 520 Panel de alarma visual y acustica (Tres Gases) ud 58.308.904
27.19 520 Flojometro para Oxigeno ud 59.728.064
27.1.10 520 Flujometro para aire medico ud 2.375.548
27.1.11 520 Humidificador para aire y flujometro ud 16.937.199
27.1.12 520 Frasco de aspiracion de 2.000cc ud 220.185.600
27.1.13 520 Regulador de vacio. ud 340.042.728
27.1.14 520 Valvula de sectorizacion para mantenimiento preventivo (en sala de maquina) ud 5.553.228
27.1.15 533 Bomba de vacio central en duplex de 2x10HP, Marca TAUSEM modelo 190 - 190, ud 617.025.455
27116 520 Provision e Instal de sistema comp de aire medico, carter seco, Sistema pendular, marca TAUSEM, Duplex de @ 310.055.291
2x4HP, modelo 110 - 80
27.1.17 520 Kit de mantenimiento preventivo de compresor de aire y bomba de vacio para 3 ud 77.128.181
27.1.18 533 Central automitica de cilindros para aire comprimido (5+5) (manifold de back up ud 59.388.700
27.1.19 533 Central automatica de cilindros para Oxigeno (8+8) (manifold de back up de aire ud 67.101.519
27.1.20 533 Cilindro para Oxigeno Medicinal de 7m3 ud 74.043.072
27.1.21 533 Cilindro para Aire comprimido Medicinal de 7m3 ud 46.276.920
272 PLANTA GENERADORA DE GASES MEDICINALES
2721 535 Planta generadora de oxigeno tipo PSA gl 4.049.229.545
Sub Total item 27 7.070.558.780
28 CLIMATIZACION
28.1 PATIO DE MAQUINAS
28.1.1 540 Provision y Montaje de Chillers Modulares Ud 5.121.311.280
28.1.2 538 Provision Bombas de Circulacion de,agua Tipo Centrifuga Primaria ud 1.540.066.254
28.13 538 Montaje Bombas de Circulacion de ‘agua Tipo Centrifuga Primaria Ud 660.028.394
28.1.4 538 Provision Bombas de Circulacion'de agua Tipo Centrifuga Secundaria Ud 1.540.066.254
28.1.5 538 Montaje Bombas de Circulacion de agua Tipo Centrifuga Secundaria ud 660.028.394
28.1.6 538 Provision y montaje de cafieriastipo Manesman, con accesorios y aistacion y pre ion ani Ud 601.600.000
2817 538 Provision y montaje de cafierias de termo fusion con accesorios, aislacion y proteccién mecanica Ud 825.270.650
28.1.8 538 Provisién y montaje de instrumentos de controt ud 851.494.960
28.1.9 533 Tanque de expansion ud 10.000.000
28.2 SUBSUELO
28.2.1 520 Provision y Montaje de Manejadoras de 12.5 TR Ud 38.564.091
28.2.2 520 Provision y montaje de Manejadoras de 7,5 TR ud 61.702.544
2823 520 Provision y montaje de Manejadoras de S Tr Ud 48.127.975
2824 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 12.000 btu/h ud 47.819.473
2825 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 18.000 btwh Ud 18.510.765
2826 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 30.000 btu/h Ud 46.276.914
2827 520 Provision y montaje de Ductos de aire con aislacién de inyeccion y retorno Ud 154.256.200
2828 520 Provision y montaje de rejas y difusores de inyeccion y retorno ud 31.931.061
2829 520 Provision y montaje de ductos de ventilacién ud 23.138.500
28210 520 Provision y montaje de rejas de ventilacion y de TAE ml 61.702.544
28211 520 Provision y montaje Cafierias de agua fria con accesorios y aislacion ud 7.095.776
28212 520 Provision y montaje de termostatos ud 70.957.944
282.13 520 Provision y montaje de filtros de aire ud 61.702.544
28.3 PLANTA BAJA
283.1 520 Provision y Montaje de Manejadoras de 12.5 TR ud 231.384.546
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2832 520 Provision y montaje de Manejadoras de 7,5 TR ud 576.918.800
28.33 520 Provision y montaje de Manejadoras de $ Tr ud 215.958.904
2834 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 12.000 btwh ud 92.553.816
2835 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 18.000 btwh ud 268.406.078
28.3.6 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 30.000 btu/h Ud 80.213.315
283.7 520 Provision y montaje de Ductos de aire con aislacion de inyeccion y retorno ud 694.152.900
28.3.8 520 Provision y montaje de rejas y difusores de inyeccion y retorno ud 187.421.445
2839 520 Provision y montaje de ductos de ventilacion Ud 208.246.500
28310 520 Provision y montaje de rejas de ventilacion y de TAE Ud 167.522.397
283.11 520 Provision y montaje Caiierias de agua fria con accesorios y aislacion ud 118.777.301
283.12 520 Provision y montaje de termostatos Ud 416.492.280
28313 520 Provision y montaje de filtros de aire m 375.768.470
284 PISO1
284.1 520 Provion y Montaje de Manejadoras de 12.5 TR Ud 221.384.546
2842 520 Provision y montaje de Manejadoras de 7,5 TR ud 319.897.274
2843 520 Provision y montaje de Manejadoras de $ Tr Ud 158.246.704
2844 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 12.000 btu/h ud 110.947.657
28.4.5 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 18.000 btu/h Ud 175.107.650
2846 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 30.000 btwh ud 159.682.018
2847 520 Provision y montaje de Ductos de aire con aislacién de inyeccion 'y, retotno ud 474.152.900
2848 520 Provisién y montaje de rejas y difusores de inyec€ion)y retorno ud 187.421.445
2849 520 Provisién y montaje de ductos de ventilacién ud 108.246.500
28.4.10 520 Provision y montaje de rejas de ventilacion y de TAE Ud 137.522.397
28.4.11 520 Provision y montaje Cafierias de agua fria*con accesorios y aislacion ml 118.777.301
28.4.12 520 Provision'y montajéde termostatos ud 406.492.280
28.4.13 520 Provision y montaje de filtros de aire ud 355.768.470
28.5 PISO 2
285.1 520 Provion'y Montaje de Manejadoras de 12.5 TR Ud 1.457.722.644
28.5.2 520 Provision y montaje de Manejadoras de 7,5 TR ud 424.205.001
2853 520 Provision y montaje de Manejadoras de 5 Tr ud 67.872.800
2854 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 12.000 btu/h ud 127.261.497
28.5.5 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 18.000 btu/h ud 212.873.786
285.6 520 Provision y montaje de fan coils con resistencia eléctrica de 30.000 btu/h Ud 148.086.120
2857 520 Provision y montaje de Ductos de aire con aislacion de inyeccion y retorno Ud 694.152.900
2858 520 Provision y montaje de rejas y difusores de inyeccion y retorno Ud 216.575.892
28.5.9 520 Provision y montaje de ductos de ventilacion m! 208.246.500
28.5.10 520 Provision y montaje de rejas de ventilacion y de TAE ud 216.575.892
28.5.11 520 Provision y montaje Cafierias de agua fria con accesorios y aislacion Ud 48.127.872
28.5.12 520 Provision y montaje de termostatos Ud 481.279.968
28.5.13 520 Provision y montaje de filtros de aire Ud 10.000.000
28.5.14 520 Provision y je de unidad jadoras tipo farmacologicas de doble pared con pre filtros t Filtros de 95% de eficiencia Ud 647.876.712
28.5.15 520 Provision y montajeCajas para filtros absolutos m 28.936.792
28.5.16 520 Provision y montaje Filrtros H 13 ud 38.000.000
28.5.17 520 Provision y montaje de Presostatos diferenciales Ud 15.000.000
28.6 AZOTEA
28.6.1 520 Provision y montaje de ventiladores de extraccion Ud 150.000.000
28.7 MONTANTE
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28.7.1 520 Proovision y montaje de caiierias con accesorios y aislacién gl 12.000.000
288 , PUESTA EN MARCHA
2881 520 Pruebas y puesta en marcha. Regulacion. gl 1.559.439.334
Sub Total item 28 25.813.350.121
29 CORTINAS ANTIBACTERIANAS
291 520 Cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir m2 735.571.470
29.2 520 Cortinas tipo Roller antisolares m2 444.580.415
Sub Total item 29 1.180.151.885
30 ENCAUSADORES
30.1 URBANIZACION ESTACIONAMIENTO
30.1.1 520 Cunetas y badenes de H°A® m3 625.462.911
3012 520 Encausadores de H°A® m3 805.884.258
30.1.3 520 Reductores de velocidad de H°A® m2 312.731.749
30.1.4 520 Provision y colocacion de topes de estacionamiento mi 101.830.500
Sub Total item 30 1.845.909.418
31 PAISAJISMO
311 520 Proteccion a la forestacion circundante un 319.200.000
31.1.2 520 Proteccion y modelado del terreno un 399.000.000
31.13 520 Reforestacion m2 240.752.610
3114 520 Talud y empastado m2 561.756.090
3115 520 Provision y colocacion de plantas gl 228.000.000
31.16 520 Cerco protector individual gl 249.660.000
Sub Total item 31 1.998.368.700
32 MOBILIARIOS
32.1 541 Mesada lisa para trabajo de Acero Inoxidable (incluye regaton) un 675.735.000
322 520 Estante de Acero Inexidable ml 252.700.000
323 520 Muebles de recepcion (incluyeventanillaide vidrio para atencion al usuario) ml 470.677.500
324 520 Muebles para enfermeria (sin cristales) ml 339.150.000
Sub Total item 32 1.738.262.500
33 SENALETICA
33.1 DE ADOSAR
33.1.1 520 Sefiat de Adosar, AD1 de dimensiones 16x20 cm un 14.879.538
3312 520 Sefial de Adosar, AD2 de dimensiones 24x30cm un 8.724.744
33.13 520 Sefial de Adosar, AD3 de dimensiones 35x10cm un 62.610.942
33.14 520 Sefial de Adosar, AD4 de dimensiones 35x15¢cm un 11.962.581
33.15 520 Sefial de Adosar, ADS de dimensiones 27x40cm un 4.997.916
33.1.6 520 Seiial de Adosar, AD7 de dimensiones 60x72cm un 1.851.080
33.1.7 520 Sefial de Adosar, AD9 de dimensiones 100x72cm ( para mapa dezonificacion) un 13.883.064
33.1.8 520 Seiial de Adosar, AD10 de dimensiones 100x72c¢m (para listado de consultorios) un 6.941.535
33.1.9 520 Sefial de Adosar, AD11 de dimensiones 200x100cm (Vacio para muro informativo) un 33.319.380
33.1.10 520 Sefal de Adosar, AD12 de dimensiones 15x35¢cm un 7.034.104
33.2 CENEFA
3321 520 Seiial Cenefa tipo CE-01 de dimensiones 150X20 cm un 14.438.384
33.22 520 Sefial Cenefa tipo CE-02 de dimensiones 200X40 cm un 19.050.655
333 BANDERA
33.3.1 520 Sefial Bandera tipo BA-01 de dimensiones18X30 cm un 5.090.415
33.4 COLGANTE
3341 520 Sefial Colgante tipo CO-01 dimensiones 200X40 cm un 18.788.404
3342 520 Sefial Colgante tipo CO-04 dimensiones 100X20 cm un 22.212.930 X " Q
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3352 520 Sefial de Pie tipo DP-03 de dimensiones 80X230 cm un 20.053.325

3353 520 Seilal de Pie tipo DP-04 de dimensiones 164X135 cm un 24.681.020

3354 520 Seiial de Pie tipo DP-05 de dimensiones 35x15 ¢cm un 112.298.620

33.6 LETRAS CORPOREAS

3361 520 Letras corporeas de acero inox. Tipo 1 - Emblema corporeo de IPS - 120 cm de diametro, prof. 5 cm con luces led, cepillado gl 42.420.500

3362 520 Letras corporeas de acero inox. Tipo 2 - Sigas IPS - Altura 70 cm, prof. 5 cm de espesor con luces led, pulido un 57.861.562

3363 520 Letras corporeas de acero inox. Tipo 4 - Nombre del hospital - Altura 40 cm, prof. 5 cm de espesor con luces led, pulido un 38.008.768

33.7 SENALETICA ESPECIAL

33.7.1 520 Placa Inaugural de Vidrio Crudo incoloro y placa ACM. Medidas 1,10 mx 0,85 m gl 16.968.200
3372 520 Tluminacion interna en marquesina de fachada principal (Backlight) gl 12.726.150

Sub Total item 33 580.059.199
34 TRABAJOS FINALES

341 520 Acopio de matriales de reserva y kits de mantenimineto o reposicion gl 40.584.000

342 520 Retiro de escombros, materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisiorias gt 167.200.000

343 520 Desarmado del Vallado de Obra m2 79.800.000

344 520 Limpieza Final m2 242.373.690

Sub Total item 34 529.957.690
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO}): 216.880.927.016

EL MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO) ES DE GUARANIES: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL
DIECISEIS.-
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LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL: Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguros Social, con

calidad y calidez en el servicio, a nuestros asegurados.
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