Instituto de Previsién Social Acta N° 045/2024 de fecha 27 de junio de 2024

Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 045-014/2024

POR LA QUE SE DISPONE LA RESCISION POR MUTUO ACUERDO DEL
CONTRATO N° 338/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA CONCRET MIX S.A., EN EL
MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 20/18 "PROYECTO Y
CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL
CENTRAL EN 66 KV", CON ID N° 339.730.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1159/2024,-recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 26 de junio de 2024, €l cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que, rémiti6 el Memorando
DOP/DCS/N°® 291/2024, de fecha 14 de junio de 2024, del Dgpartamento de Contratos y
Seguros de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la que;se.¢leva a consideracién de la
Maxima Autoridad, la solicitud de Rescision por MutuocAcuerdo del Contrato N° 338/19
suscripto con la firma CONCRET MIX S.A., en el marco dela Licitacion Pablica Nacional N°
20/18 "PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION
IPS HOSPITAL CENTRAL EN 66 KV" —ID N° 339(730; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolucion C/ASN® 037-016/2019, de fecha 30 de julio de
2019, entre otras cuestiones, se adjudicé ladLicitacién Publica Nacional N° 20/18 "PROYECTO
Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL
CENTRAL EN 66 KV — AD REFERENDUM 2019",” — ID N° 339.730, a la firma CONCRET
MIX S.A., formalizandose a través del*Contrato N° 338/19, de fecha 29 de agosto de 2019;

Que, por Nota OT 20-062-21,"d¢ fecha 01 de setiembre de 2021, la firma CONCRET MIX
S.A., manifestd cuanto_sigue: “..como a la fecha no se dan las condiciones para la
culminacion de los trabajos de tendido de los conductores subterrdneos de 66Kv en el tramo
IPS-BCP, y no se (avizora ningun plazo factible, solicitamos dar por terminado nuestro
Contrato de referencia”,

Que, por Nota OT 20-078-23, de fecha 07 de febrero de 2023, la firma CONCRET MIX S.A,,
reiterg-ldsiguiente: “2. Por medio de nuestras Notas N° OT 20-062-21, del 01.09.2021 y N°
20-064-21, del 13.09.2021, hemos presentado la solicitud de dar por terminado de comun
acuerdo el Contrato de referencia. Dicha solicitud de Rescision de Contrato por Mutuo
Acuerdo no fue respondida por el IPS hasta la fecha™;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIiTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién
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El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/4
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Que, por Providencia N° 467/2023, de fecha 15 de diciembre de 2023, la Direccion de
Infraestructura, solicité Dictamen sobre la situacién encontrada en la Administracion del
Contrato N° 338/2019, mencionando cuanto sigue: “Acorde a los antecedentes que obran en la
Direccidn de Infraestructura, la empresa ha solicitado en reiteradas ocasiones desde el ario
2021, dar por terminado de comin acuerdo el Contrato de referencia, atendiendo a la
imposibilidad de acceder al predio del Banco Central del Paraguay para realizar las tareas de
conexion. Se han suspendido los plazos contractuales mediante Adenda, pero no se ha
finiquitado el contrato por resolucion de Consejo de Administracion: Dicha solicitud de
rescision de contrato por mutuo acuerdo también fue mencionado por’la firma Concret Mix
S.A. en su nota de fecha 19 de octubre de 2023, a través de su NOTA OT 20-080-23. Cabe
destacar que el Lote N° 1, que tenia como objeto la construccién,delda Estacion y adjudicado a
la firma CIE S.A. segin Contrato N° 337/19 ha sido cangelado también de mutuo acuerdo,
debido a la imposibilidad de obtener planos aprobados én-el Municipio de Asuncicn, por los
impuestos adeudados. Se adjunta RCA N° 074-02/20nde fecha 8 de setiembre de 2020,
quedando de esa manera el proyecto incompleto. ANA fecha no se ha realizado un nuevo
llamado del Lote 1, atendiendo a que continiian los_impedimentos en el Municipio de Asuncion.
El Contrato con la empresa CONCRET MIX>S:A.) cuenta con Recepcion provisoria de las
obras, de fecha 4 de febrero de 2022. £ntentlemos que para poder expedirse el Acta de
Recepcion definitiva solicitada, debe contarse con la Resolucion que rescinda el Contrato de
mutuo acuerdo y se reciban los materiales e insumos, cuya guarda hasta la fecha esta a cargo

’

de la empresa contratista, en sus depésitos..."”,

Que, por Dictamen DOP/UGH/N® 225/2024, de fecha 16 de mayo de 2024, la Unidad de
Gestion Legal de Contrataéiones de la Direccion Operativa de Contrataciones, concluy6 cuanto
sigue: “Por tanto, en\bBase a lo expuesto precedentemente, consideramos que resulta
juridicamente viable(lg Rescisién por Mutuo Acuerdo del Contrato N° 338/2019, suscrito con
la empresa CQNCRET MIX S.A., como resultado de la LPN N°20/18 "PROYECTO Y
CONSTRUCGION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL
EN 66 KV <A’ REFERENDUM 2019", conforme los términos que dispone el Art. 57° Inc. b) y
58° de.ldLej’ N° 2051/03 De Contrataciones Publicas y conforme al informe del Administrador
de Contrato. Asi mismo, corresponde encomendar al Administrador de Contrato, realizar los
tramites para la recepcion de los suministros, materiales e insumos proveidos y sobrantes que
se encuentran abonados en su totalidad y propiedad del IPS, para su guarda y custodia en las
dependencias del Instituto y su almacenamiento bajo responsabilidad del mjsmo y elevar el

informe pertinente a la Maxima Autoridad una vez culminado los tr\’abajos. f)( y
I .. ,

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLQS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podrd acceder. al misrpo de formaQr'e,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion publica, con excepdon
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2/4
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Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Disponer la Rescision por Mutuo Acuerdo del Contrato N° 338/2019 suscrito con la
firma CONCRET MIX S.A., en el marco de la Licitaciéon Pdblica Nacional N° 20/18
"PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION
IPS HOSPITAL CENTRAL EN 66 KV", por lo motivgs.expuestos en el exordio de la
presente Resolucion.

2°)  Autorizar a la Direccién Operativa de Contratagiones, a través del Departamento de
Contratos y Seguros, la elaboracién de una Adetida al Contrato N° 338/2019, suscrito
con la firma CONCRET MIX S.A., en elsmarco de la Licitacion Publica Nacional N°
20/18 "PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA
SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL EN 66 KV", en atencion a la rescision
. dispuesta en la presente disposicion, quedando el mismo conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria Interina del Consejo de Administracion y las
Areas Técnicas respectivasy qué consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

Autorizar al Gerenté de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a que conjuntamente
con el Director, de la Direccion Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripcion
de la Adenda resultante, en atenciéon a lo dispuesto por Resolucion C.A. N° 036-
011/2017 ~de\fecha 30 de mayo de 2017.

4°)  Encomendar al Administrador del Contrato, realice las gestiones pertinentes a fin de
agepurar la recepcion, guarda y custodia de los suministros, materiales e insumos
proveidos y sobrantes que se encuentran abonados en su totalidad y propiedad del IPS e
informar al Consejo de Administracion.

5°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su

¥DO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

PR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de fdrha libfe,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con dxdepcion
i de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/4
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coherencia con la version digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

6°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar. . -
SC/rr/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE :

, ' DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO /DR. ANIBAL MANUEL DE LOS R,iOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NURNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcion

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 4/4
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ANEXO
MONTO TOTAL EJECUTADO G. 19.494.630.841 .-
MONTO NO EJECUTADO G 477.202.915.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 338/2019 — LPN N° 20/2018: G. 19.494.630.841.- (Guaam’es

diecinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro millones seiscien tos treinta mil ochocientos cuare (‘/;\‘;f:;
3 o
uno) IVA Incluido. v\sf\\e‘

\Z .
e O A
A xﬁ‘o\rec\ ,%*}?\g
ard

alaria ennadela )

neejo. dp Admmrslraubn
"*"Pﬁ N ek e




