



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 020/2023 de fecha 29 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-034/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 131/2020, SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 613/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 29 de marzo de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 123/2023, de fecha 28 de marzo de 2023, del Departamento de Contratos y Seguros de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 131/2020, suscrito con la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS” – ID N° 364.956; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020, el Consejo de Administración adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS”, formalizándose a través del Contrato N° 131/2020, en fecha 22 de abril de 2020, con la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA;

Que, por Nota Interna NOT-9144-2023-00001, de fecha 24 de enero de 2023, el Departamento de Mantenimiento Área Interior de la Dirección de Mantenimiento, solicitó la ampliación del 20% del Lote N° 5, del Contrato N° 131/2020, en el marco de Licitación Pública Nacional SBE N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS”, manifestando cuanto sigue que: *“el motivo obedece a la necesidad de seguir contando con el servicio, es importante apuntar que la continuidad de dicho servicio es crucial para los Centros Asistenciales del Área Interior, especialmente los Hospitales Regionales y Unidades Sanitarias que prestan servicio activo las 24 hs, atendiendo a que actualmente nos vemos sobrepasados de pacientes a causa de las diferentes enfermedades que surgen, nos ha llevado a realizar trabajos de readecuación y remodelación de espacios en los diferentes centros para la atención de pacientes no solo con cuadro*

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 020/2023 de fecha 29 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-034/2023

respiratorio. Atendiendo a que el Contrato cuenta con vigencia hasta la fecha 30/04/2023, consideramos pertinente solicitar el 20% del valor del Lote N° 5, conforme a lo establecido en el acuerdo contractual N° 131/2020”;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/N° 176/2023, de fecha 22 de febrero de 2023, la Dirección Jurídica concluyó que: “...Por tanto, en base en las normativas legales reglamentarias citadas precedentemente, resultaría jurídicamente viable la formalización de la ampliación del 20% del monto del Lote N° 5, correspondiente al Contrato N° 131/2020, suscrito con la firma EN OBRAS en el marco de la LPN N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS”, adenda mediante, considerando que cumple con los presupuestos establecidos tanto en el Art. 55° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, como en la Resolución DNCP N° 5695/2019”;

Que, por correo electrónico Institucional, de fecha 28 de febrero de 2023, el Departamento de Contratos y Seguros, solicitó al Departamento Técnico de Contrataciones la Inclusión al PAC, la ampliación del Contrato N° 131/2020;

Que, por Memorando DOP/DCS/N° 075/2023, de fecha 28 de febrero de 2023, el Departamento de Contratos y Seguros, de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitó al Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), correspondiente a la ampliación del Contrato N° 131/2020;

Que, por Memorando CA/N° 5000021929/2023, de fecha 21 de marzo de 2023, el Departamento de Presupuesto y Control de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto N° 522 “Construcciones de Obras de Uso Institucional”, de la Actividad N° 2 “Servicios de Prestaciones Sanitarias”, y cuenta con Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de G. 800.000.000.- (Guaraníes ochocientos millones), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 332/2023, de 21 de marzo de 2023, para la ampliación del Contrato N° 131/2020, suscrito con la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA;

**FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 020/2023 de fecha 29 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-034/2023

Que, la presente ampliación encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 55° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y la Resolución DNCP/N° 5695/2019, emanada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 131/2020, suscrito con la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 “REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, que consta de 17 (diez y siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Establecer que las demás Cláusulas del Contrato N° 131/2020, permanecen invariables.---
- 3º) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al Contrato mencionado, en los términos de la presente Resolución.-----
- 4º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/2017, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 5º) Encomendar a la Sección de Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de Contratos y Seguros, la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de la ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del referido Contrato.-----

**FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 020/2023 de fecha 29 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-034/2023

- 6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.-----
- 7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes.-----
- 8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/jo.-

**FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

ANEXO

Monto Máximo: Gs. 4.000.000.000.- (cuatro mil millones) IVA Incluido.-

Monto a Ampliar Lote N° 5: Gs. 800.000.000.- (Guaraníes ochocientos millones) IVA Incluido.-

LOTE NRO: 5 – EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA						
CAAZAPA-PARAGUARI,						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO UNITARIO
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
1.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.140
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	89.600
1.3		Poda de árboles y/o destronque y desraizado	Unidad	EVENTO	1	470.400
1.4		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.600
2	72103003-001	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
2.1		De Estructuras de H° A°				
2.1.1		De losas	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.1.2		De pilares	Metro lineal	EVENTO	1	46.900
2.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	EVENTO	1	46.900
2.1.4		De zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	200.000
2.2		De cimiento				
2.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	200.000
2.3		De Mampostería				
2.3.1		De nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.450
2.3.2		De nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.610
2.3.3		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.140
2.3.4		De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.940
2.3.5		De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.900
2.3.6		De elevación de 0,15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.900
2.3.7		De elevación de 0,15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.650
2.3.8		De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.3.9		De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.100
2.3.10		De elevación de 0,30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.100
2.3.11		De elevación de 0,30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.950
2.3.12		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuación de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.3.13		De pilar de 0,30x0,30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.3.14		De pilar de 0,45x0,45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
2.3.15		De canteros	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.3.16		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	60.900
2.3.17		De muralla	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.3.18		De muro de contención de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	330.400
2.3.19		De cordón de Hormigón	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.4		Remoción de membrana de aislación				
2.4.1		De techo plano en áreas transitables y no transitables	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
2.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
2.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
2.4.4		De techo de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
2.4.5		De techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
2.5		De Techos				
2.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.150

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
J. A. CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Juan Manuel Villar López
Director General de Contrataciones

0000001



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.600
2.5.5		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.700
2.5.6		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.700
2.5.7		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.900
2.5.8		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.900
2.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.5.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.5.11		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.5.12		De techo de vidrio armado con estructura metálica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.700
2.5.13		De techo plano de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
2.5.14		De vigas de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.6		De Revoques				
2.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
2.7		De Contrapisos				
2.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000
2.7.2		De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500
2.8		De Pisos				
2.8.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.8.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.900
2.8.4		De vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.8.5		De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.8.6		De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.8.7		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.8.8		De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
2.8.9		De H?A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.8.10		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.8.11		De Tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
2.8.12		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.8.13		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.8.14		De Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.8.15		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.8.16		Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.9		De Zocalos				
2.9.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.9.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	56.700
2.9.4		De vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.9.5		De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.9.6		De Tejuelita	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
2.9.7		De alisada de cemento	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
2.9.8		De alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.9.9		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.10		De Revestimientos				
2.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.10.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.10.4		De piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900

Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Operativa de Contrataciones

0000002

2.10.5		De madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.10.6		De empapelado en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.11		De Cielo Raso				
2.11.1		De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.11.2		De PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
2.11.3		De metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
2.11.4		De machimbrado de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
2.11.5		De metalico lineal	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
2.11.6		De cielo raso de vivílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.11.7		De forropacote	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.12		De Mamparas				
2.12.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.12.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
2.12.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.900
2.13		De Carpinteria Metalica				
2.13.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	28.350
2.13.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
2.13.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.900
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	EVENTO	1	32.900
2.13.6		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.350
2.14		De Carpinteria de Madera				
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
2.14.2		De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
2.15		De Cristal templado				
2.15.1		Pa?os fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.400
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.400
2.15.3		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.400
2.16		De instalacion Sanitaria				
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	60.900
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	60.900
2.16.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	EVENTO	1	60.900
2.16.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	60.900
2.16.5		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	56.700
2.16.6		Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	84.700
2.16.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	112.700
2.16.8		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.900
2.16.9		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.900
2.16.10		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	56.700
2.16.11		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	56.700
2.16.12		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	56.700
2.16.13		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
2.16.14		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
2.16.15		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.19		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	55.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.23		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.16.24		Desmonte de canillas	Unidad	EVENTO	1	50.000
2.16.25		Desmonte de ca?erías de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.16.26		Desmonte de ca?erías de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.16.27		Desmonte de ca?erías de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.16.28		Desmonte de ca?erías de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.16.29		Desmonte de ca?erías de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
2.16.30		Desmonte de ca?erías de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
2.16.31		Desmonte de ca?os de 100	Metro lineal	EVENTO	1	80.000
2.16.32		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	30.000
2.16.33		Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	400.000
2.16.34		Desmonte de ca?erías de H? F? de desag?es existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.900
2.16.35		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	30.000
2.16.36		Desmonte de ca?erías de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
2.16.37		Desmonte de ca?erías de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
2.17		De Instalacion Electrica				
2.17.1		De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	100.000
2.17.2		De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	46.900
2.17.3		De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	84.700
2.17.4		De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	60.900
2.17.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	74.900
2.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	150.000
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	150.000
2.17.8		De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	32.000
2.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1	150.000
2.17.10		De Aires Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	EVENTO	1	150.000
2.17.11		Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	50.000
2.17.12		Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	35.000
2.17.13		Desmonte de Portafusibles y Fusibles	Unidad	EVENTO	1	50.000
2.17.14		Desmonte de descargadores	Unidad	EVENTO	1	50.000
2.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	24.000
2.17.16		De columnas de H?A? y/o metalica	Unidad	EVENTO	1	423.500
2.17.17		De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	55.000
2.17.18		De termocalefones en general	Unidad	EVENTO	1	60.000
2.18		De alambrado perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
2.19		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	153.500
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	EVENTO	1	150.000
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	150.000
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	EVENTO	1	165.000
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desagüe, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	300.000
3.5		Sub-muración con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.000.000
3.6		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000
3.7		Talud y empastado	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	520.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JUANITA MARTÍNEZ CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABDOLÓN BENÍGNO VILLALBA
Director

0000004



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

4.2		Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	850.000
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
5.1		Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.068.500
5.2		Pilares	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.256.800
5.3		Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.821.000
5.4		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	EVENTO	1	2.000.000
5.5		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	EVENTO	1	2.200.000
5.6		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.163.000
5.7		Escaleras de H? A?	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.821.000
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
6.1		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.700
6.2		De losa de H? A? con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000
6.3		De losa con sellador asfáltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.600
6.5		De junta de dilatacion en H?A?				
6.5.1		Para juntas verticales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	89.600
6.5.2		Para juntas horizontales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	70.700
6.6		De losa de ba?o en Planta Alta con emulsion asfáltica ,2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000
6.7		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.200
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.200
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro.fibras poliuretánicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
6.11		Aislacion termica y acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
7.2		Dintel prefabricado de H?A?	Metro lineal	EVENTO	1	141.400
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	85.000
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	97.000
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
8.1		DE NIVELACION				
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.200
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	347.900
8.2		DE ELEVACION				
8.2.1		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.800
8.2.2		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.600
8.2.3		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000
8.2.5		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.200
8.2.6		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	216.300
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	249.200
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.100
8.2.9		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.400
8.2.10		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000
8.2.11		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000
8.2.12		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
8.2.13		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
8.2.14		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000
8.2.15		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
8.2.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
STANA MARIA CASTA
elaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rosa Elena Bernal
ALXSA Director

0000005



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

8.2.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.500
8.2.18		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
8.2.19		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
8.2.20		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.400
8.2.21		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	EVENTO	1	200.000
8.2.22		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	EVENTO	1	225.000
8.2.23		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	900.000
8.2.24		De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.100.000
8.2.25		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000
8.2.26.1		De ladrillo comun visto de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	273.000
8.2.26.2		De ladrillo comun visto de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
8.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE:				
8.3.1		Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H? de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P?B? colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.000
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N?22 en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
9.4		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.500
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana-Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana-Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana-Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana-Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000
9.9		De tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
9.10		De tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	270.000
9.11		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	420.000
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	EVENTO	1	850.000
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000
10.4		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000
10.6		De pilares de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	46.900
10.7		De pilares de H? A?	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
10.8		De losas y vigas de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.900
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	EVENTO	1	120.000
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
10.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	100.000
10.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000
10.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
10.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
10.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	EVENTO	1	35.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
NAGMARACASTI
del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
NAGMARACASTI
del Consejo de Administración

00000008



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

10.16		De aristas horizontales curvas cielo raso- pared	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
11	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
11.1		De porcelanato medida segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
11.2		De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.000.000
11.3		Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	136.500
11.4		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
11.5		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	310.000
12	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
12.1		De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.900
12.2		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.800
12.3		De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
12.4		Carpeta para base de piso				
12.4.1		Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000
12.4.2		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000
12.5		De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000
13	72131601-009	Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
13.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
13.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	275.000
13.3		De ceramica?nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
13.6		De H?A? de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
13.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
13.8		De granito natural para umbrales con pulido,medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.000.000
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
13.11		De mosaico granitico				
13.11.1		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	615.000
13.11.2		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	615.000
13.11.3		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	615.000
13.11.4		De baldosas de 30 x 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	275.000
13.11.5		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
13.12		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000
13.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000
13.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
13.15		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
13.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
13.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.000
13.18		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000
13.19		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
13.20		De goma para escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000
13.21		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
13.22		Piso vinilico				
13.22.1		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
13.22.2		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000
13.23		De Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
13.24		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
13.25		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUG. 11 2011
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUG. 11 2011
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

0000007




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

13.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	150.000
13.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000
13.28		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000
14	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
14.1		Calcareo	Metro lineal	EVENTO	1	46.900
14.2		Granítico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	117.600
14.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	74.900
14.4		Granítico sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	141.400
14.5		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	EVENTO	1	159.600
14.6		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	EVENTO	1	131.600
14.7		Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	46.900
14.8		Ceramica nacional	Metro lineal	EVENTO	1	51.800
14.9		Alfombrado	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
14.10		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	42.350
14.11		De granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	301.000
14.12		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	131.600
14.13		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	126.700
14.14		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	EVENTO	1	74.900
14.15		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	112.700
15	72102601-001	Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
15.1		Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	141.400
15.2		Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	611.100
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	301.000
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	254.100
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.410.500
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	2.163.000
15.7		Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10	Unidad	EVENTO	1	564.200
15.8		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	EVENTO	1	29.050
15.9		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	197.400
15.10		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.100
15.11		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.900
15.12		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	EVENTO	1	926.100
16	73121602-007	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
16.1		Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	658.000
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	564.200
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.128.400
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	EVENTO	1	136.500
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	188.300
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	188.300
16.7		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.600
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.500.000
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.200
16.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	564.200
16.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	126.700
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	799.400
16.14		Provision y colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	357.700



0000008



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	EVENTO	1	451.500
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
17.1		Enduido				
17.1.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000
17.1.2		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.000
17.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
17.2		Al latex acrilico				
17.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
17.2.2		De cielo raso e losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
17.2.3		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
17.2.4		De muralla perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
17.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
17.2.6		Exterior con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000
17.2.7		Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000
17.2.8		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.000
17.2.9		De bu?as en fachadas.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000
17.2.10		De tejas con Impacril color ceramico	Metros cuadrados		1	155.000
17.2.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000
17.3		Al Barniz				
17.3.1		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
17.3.3		De porton de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
17.3.4		De barandas de madera	Metros cuadrados		1	60.000
17.4		Al Esmalte Sintetico				
17.4.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
17.4.2		De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
17.4.3		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados		1	80.000
17.4.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
17.4.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
17.4.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000
17.4.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	64.000
17.4.8		De ca?erias de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	50.000
17.4.9		De ca?erias de hierro galvanizado	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
17.4.10		De cortinas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
17.4.11		De cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
17.5		Con Silicona				
17.5.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
17.6		Al Epoxi				
17.6.1		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
17.6.2		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
17.6.3		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	55.000
17.6.4		Pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
17.6.5		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
17.7		Pulido y lustre				
17.7.1		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000
17.7.2		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000
18	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
18.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000



00000-9



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

18.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000
18.4		De guardas y listeles, tama?o y color semejante al existente	Metro lineal	EVENTO	1	250.000
18.5		De pilares de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000
18.6		De vigas de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000
18.7		De placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
18.8		De placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
18.9		De vinilico quirurgico de 3 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000
18.10		De acero inoxidable sobre mesadas segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	850.000
19	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
19.1		Vidrios				
19.1.1		De 3 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	265.000
19.1.2		De 4 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
19.1.3		De 6 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
19.1.4		De 8 mm crudo sobre pared de roca yeso incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	1	600.000
19.2		De Paños Fijos con esmerilado:				
19.2.1		De cristal Templado de 10 mm, color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.000.000
19.2.2		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.100.000
19.2.3		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000
19.2.4		De puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.750.000
19.3		De Paños Fijos sin esmerilado:				
19.3.1		De Cristal Templado incoloro, pa?os fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.165.000
19.3.2		De puerta batiente y pa?os fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.355.000
19.4		De espejos				
19.4.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	600.000
19.5		Polarizado				
19.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.000
19.5.2		De laminas de plotado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	335.000
19.6		De Paños para ventanas:				
19.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.700.000
19.7		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.7.1		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	600.000
19.7.2		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	600.000
20	72152605-001	Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
20.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000
20.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
20.3		De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	470.000
20.4		De Bu?as perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	250.000
20.5		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
20.6		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000
20.7		De cielo raso de Machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000
21	72102602-007	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
21.1		De melamina tipo eucatex ciega con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000
21.2		De melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000
21.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000
22	72102602-007	Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
22.1		Guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc	Metro lineal	EVENTO	1	550.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABIGAILA MARIASOL
Secretaria del Consejo de Administración

0000010



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

22.2		Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc	Metro lineal	EVENTO	1	550.000
22.3		Esquinero de PVC -90º 50 X50 mm H=1,80 m	Metro lineal	EVENTO	1	145.000
23	72102508-999	Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	Metro lineal	EVENTO	1	250.000
23.2		Mesada de granito natural con base de mamposteria azulejada	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.000.000
23.3		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros cuadrados	EVENTO	1	900.000
24	72102201-9998	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
24.2		Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica				
24.4		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM				
24.1		Provision y Montaje de iluminacion exterior				
24.1.1		De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectronico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	EVENTO	1	2.500.000
24.1.2		De artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectronico, completo.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000
24.1.3		De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
24.1.4		De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	1.250.000
24.1.5		De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	350.000
24.1.6		De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	350.000
24.1.7		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	79.800
24.1.8		De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	150.500
24.2.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.3		Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.4		Boca para ventiladores de techo con su llave.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.2.7		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	500.000
24.2.8		Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000
24.2.9		Instalacion de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	650.000
24.2.10		Instalacion de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	850.000
24.2.11		Instalacion de AA Split de 36.000/48.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
24.2.12		Instalacion de AA Split de 60.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.200.000
24.2.13		Instalacion de AA tipo Ventana de 9000 a 24000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	400.000
24.2.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	12.000
24.2.15		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	24.000
24.2.16		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	28.900
24.2.17		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
24.2.18		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	48.000
24.2.19		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	58.000
24.2.20		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	97.000
24.2.21		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	100.000
24.2.22		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	130.000
24.2.23		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	103.600
24.2.24		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	126.700
24.2.25		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	EVENTO	1	150.500
24.2.26		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	225.400
24.2.27		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	301.000
24.2.28		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
24.2.29		Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	70.000
24.2.30		Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	70.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Secretaría del Consejo de Administración

0000011



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

24.2.31		Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
24.2.32.1		De 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.350.600
24.2.32		Provision de Equipos de Aire Acondicionado:				
24.2.32.2		De 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.500.000
24.2.32.3		De 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	4.500.000
24.2.32.4		De 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	15.000.000
24.2.33.2		De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000
24.2.33.1		De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	55.000
24.2.33.3		De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	97.000
24.2.33		Provision e instalacion de electrocanal :				
24.2.33.4		De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	120.000
24.3		Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios				
24.3.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	EVENTO	1	250.000
24.3.2		De artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	EVENTO	1	250.000
24.3.3		De artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.3.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.3.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	EVENTO	1	255.000
24.3.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de adosar	Unidad	EVENTO	1	255.000
24.3.7		Provision e instalacion de tubos led de 18 W.	Unidad	EVENTO	1	105.000
24.3.8		Provision e instalacion de tubos led de 9 W.	Unidad	EVENTO	1	80.000
24.3.9		Provision e instalacion de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	EVENTO	1	52.000
24.3.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.3.11		Reposicion de caja de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000
24.3.12		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	EVENTO	1	70.000
24.3.13		Provision e instalacion de Termocalefones de 80 y/o 100 litros	Unidad	EVENTO	1	2.100.000
24.3.14		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	240.000
24.3.15		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
24.3.16		Provision y colocacion de extractores eolicos de 450 a 500 mm	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
24.3.17		De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	700.000
24.3.18		De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	800.000
24.3.19		De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	850.000
24.3.20		De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	850.000
24.3.21		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	800.000
24.3.22		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	800.000
24.4.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	120.000
24.4.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	120.000
24.4.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	120.000
24.4.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	120.000
24.4.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	200.000
24.4.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	200.000
24.4.7		De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	3.850.000
24.4.8		De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	3.500.000
24.4.9		De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	2.050.000
24.4.10		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	1.050.000
24.4.11		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	600.000
24.4.12		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	400.000
24.4.13		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	400.000
24.4.14		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	350.000
24.4.15		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	282.100



0000012




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

24.4.16		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	282.100
24.4.17		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	282.100
24.4.18		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	282.100
24.4.19		De disyuntor TM 3X2500 A	Unidad	EVENTO	1	18.500.000
24.4.20		De descargadores atmosféricos en baja tensión hasta 40 KA	Unidad	EVENTO	1	820.000
24.4.21		De contactor trifásico de 85 A	Unidad	EVENTO	1	640.000
25	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
25.1		Instalación Agua Corriente				
25.1.1		Cañería de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	361.900
25.1.2		Cañería de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	375.900
25.1.3		Cañería de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	93.800
25.1.4		Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	221.200
25.1.5		Cañería de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	207.200
25.1.6		Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	142.800
25.1.7		Cañería PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	74.900
25.1.8		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	188.300
25.1.9		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	178.500
25.1.10		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	112.700
25.1.11		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	84.700
25.1.12		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusiva.	Unidad	EVENTO	1	404.600
25.1.13		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	211.400
25.1.14		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	188.300
25.1.15		Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	79.800
25.1.16		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	470.400
25.1.17		Flotador manual de 1 7/8" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	522.200
25.1.18		Limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	850.000
25.1.19		Aislación de tanque de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.200
25.1.20		Cañería galvanizada de 4"	Metro lineal	EVENTO	1	583.100
25.1.21		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	470.400
25.1.22		Codo galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	644.000
25.1.23		Tee galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	658.000
25.1.24		Union sencilla galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	476.700
25.1.25		Union doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	850.000
25.1.26		Cañería galvanizada de 3"	Metro lineal	EVENTO	1	470.400
25.1.27		Alma doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	141.400
25.1.28		Codo galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	375.900
25.1.29		Tee galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	291.200
25.1.30		Union sencilla galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	207.200
25.1.31		Union doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	597.100
25.1.32		Cañería galvanizada de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	423.500
25.1.33		Alma doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	131.600
25.1.34		Codo galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	319.900
25.1.35		Tee galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	263.200
25.1.36		Union sencilla galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	174.300
25.1.37		Union doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	493.500
25.1.38		Cañería galvanizada de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	357.000
25.1.39		Alma doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	73.500
25.1.40		Codo galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	107.800
25.1.41		Tee galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	155.400






INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

25.1.42		Union sencilla galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	73.500
25.1.43		Union doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	271.600
25.1.44		Ca?eria galvanizada de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	305.900
25.1.45		Alma doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	51.800
25.1.46		Codo galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	92.400
25.1.47		Tee galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	120.400
25.1.48		Union sencilla galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	51.800
25.1.49		Union doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	183.400
25.1.50		Ca?eria galvanizada de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	210.700
25.1.51		Alma doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	39.550
25.1.52		Codo galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	60.900
25.1.53		Tee galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	87.500
25.1.54		Union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	39.550
25.1.55		Union doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	154.000
25.1.56		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	211.400
25.1.57		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	188.300
25.1.58		Llave exclusiva de 1"	Unidad	EVENTO	1	536.200
25.1.59		Llave exclusiva de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	827.400
25.1.60		Llave exclusiva de 2"	Unidad	EVENTO	1	1.200.000
25.1.61		Llave exclusiva de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.300.000
25.1.62		Llave exclusiva de 3"	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
25.1.63		Llave exclusiva de 4"	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
25.1.64		Boca siamesa completa	Unidad	EVENTO	1	4.000.000
25.1.65		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	EVENTO	1	336.700
25.1.66		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	EVENTO	1	287.000
25.1.67		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	238.700
25.1.68		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	EVENTO	1	147.000
25.1.69		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	112.700
25.1.70		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	79.800
25.1.71		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	63.700
25.1.72		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	50.750
25.1.73		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.350
25.1.74		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	EVENTO	1	74.200
25.1.75		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	60.900
25.1.76		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	EVENTO	1	54.600
25.1.77		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	197.400
25.1.78		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm	Unidad	EVENTO	1	357.000
25.1.79		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm	Unidad	EVENTO	1	1.363.600
25.1.80		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m	Metro lineal	EVENTO	1	357.000
25.1.81		Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP	Unidad	EVENTO	1	3.573.500
25.1.82		Reparacion de tablero de comando de bombas	Unidad	EVENTO	1	3.358.000
25.2		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
25.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	235.200
25.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	564.200
25.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	493.500
25.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	846.300
25.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	174.300
25.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	375.900






INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

25.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	141.400
25.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	517.300
25.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.128.400
25.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.579.900
25.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.269.800
25.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	51.800
25.2.15		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	60.900
25.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	60.900
25.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	65.800
25.2.18		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	46.900
25.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	136.500
25.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	357.000
25.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	329.000
25.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	611.100
25.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	107.800
25.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	107.800
25.2.26		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	16.800
25.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	60.900
25.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	37.800
25.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	37.800
25.2.30		Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	837.200
25.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
25.2.32		Conexion flexible cromada de 0.50 m.	Unidad	EVENTO	1	56.700
25.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	357.000
25.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.116.100
25.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	1.834.000
25.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	EVENTO	1	545.300
25.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	EVENTO	1	837.200
25.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.269.800
25.3		Instalacion de desagüe cloacal y pluvial.				
25.3.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	169.400
25.3.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	136.500
25.3.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	126.700
25.3.4		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.3.5		Rejilla de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.3.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	235.200
25.3.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	850.000
25.3.8		Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	615.000
25.3.9		Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	779.000
25.3.10		Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	873.000
25.3.11		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	263.200
25.3.12		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	329.000
25.3.13		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	375.900
25.3.14		Tapa de H? de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.3.15		Tapa de H? de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	155.400
25.3.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	238.000





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

25.3.17		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	155.400
25.3.18		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	141.400
25.3.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.3.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	126.700
25.3.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	117.600
25.3.22		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	46.900
25.3.23		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	51.800
25.3.24		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.350
25.3.25		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.350
25.3.26		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	20.650
25.3.27		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	20.650
25.3.28		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	37.800
25.3.29		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	37.800
25.3.30		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	84.700
25.3.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	84.700
25.3.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	46.900
25.3.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.350
25.3.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.350
25.3.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	70.700
25.3.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	84.700
25.3.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	46.900
25.3.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	42.350
25.3.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	37.800
25.3.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.350
25.3.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	23.450
25.3.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	18.900
25.3.43		Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	42.350
25.3.44		Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	60.900
25.3.45		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	263.200
25.3.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	375.900
25.3.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	423.500
25.3.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	611.100
25.3.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	300.000
25.3.50		Limpieza de Camara Septica	Unidad	EVENTO	1	800.000
26	72153608-001	Provisión y colocación de Cortinas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	440.000
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	465.000
26.3		Antibacteriana para sala de pacientes	Metros cuadrados	EVENTO	1	625.000
27	72153608-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
27.1		Carteleria interior, segun diseño				
27.1.1		Señales de adosar en puertas o muros	Unidad	EVENTO	1	600.000
27.1.2		Señales tipo cenefas	Unidad	EVENTO	1	700.000
27.2		Carteleria exterior, segun diseño				
27.2.1		Señales corporeas segun diseño	Unidad	EVENTO	1	900.000
27.2.2		Señales tipo totems	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
28	72102201-002	VARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
28.1		Reacondicionamiento o Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo, aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	EVENTO	1	38.450.000
28.2		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso,puerta y Equipos para sistema de Frio				


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

28.2.1		Panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	786.100
28.2.2		Puerta de acero inoxidable calidad 304	Unidad	EVENTO	1	5.000.000
28.2.3		Conexion electrica interna	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.586.500
28.2.4		Resistencia siliconada	Unidad	EVENTO	1	775.600
28.2.5		Aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	778.400
28.2.6		Evaporador para 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	5.500.000
28.2.7		Unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	12.500.000
28.2.8		Valvula de expansion orificio 04	Unidad	EVENTO	1	738.500
28.2.9		Gas refrigerante R404	Unidad	EVENTO	1	306.600
28.2.10		Control digital	Unidad	EVENTO	1	513.100
28.2.11		Interruptores	Unidad	EVENTO	1	164.500
28.2.12		Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	112.000
28.2.13		Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	EVENTO	1	65.100
28.3		Retiro de equipos en desuso	Unidad	EVENTO	1	470.400
28.4		Encargado de obra por dia	Unidad	EVENTO	1	263.200
28.5		Oficial alba?il por dia	Unidad	EVENTO	1	235.200
28.6		Oficial electricista por dia	Unidad	EVENTO	1	235.200
28.7		Oficial plomero por dia	Unidad	EVENTO	1	235.200
28.8		Oficial carpintero por dia	Unidad	EVENTO	1	235.200
28.9		Ayudante por dia	Unidad	EVENTO	1	169.400
28.10		Alquiler mensual de camioneta D/C modelo 2014 para adelante	Unidad	EVENTO	1	2.500.000
		Precio Total				348.759.580

Resolución C.A. - Página Web IPS


Intendencia de la Capital
Dirección Operativa de Asesorías


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ASISTENCIA
Secretaría del Consejo de Administración