Instituto de Previsién Social Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 082-016/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 242/2019, SUSCRIPTO CON LA FIRMA APONTE
LATORRE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
88/2018 “AMPLIACION Y REFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE DEL IPS”,
CON ID N° 348.542.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 2653/2023 tecepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 23 de noviembre d€)2023, el cual contiene
la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que, femiti6 el Memorando
DOP/DCS/N° 638/2023, de fecha 22 de noviembre de 2023, dehDepartamento de Contratos y
Seguros de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la quésereleva a consideracion de la
Maéxima Autoridad, la solicitud de autorizacién para la ®laboracion y suscripcion de una
Adenda al Contrato N° 242/2019, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A., en el marco
de la Licitacion Publica Nacional N° 88/2018 “AMPLIACION Y REFACCION DEL
HOSPITAL DE LUQUE DEL IPS”, con ID: 348.5425y

CONSIDERANDO: Que, por Resolucion CAWN® 025-016/2019, de fecha 04 de junio de
2019, entre otras cuestiones se adjudic¢’ la Licitacién Publica Nacional N° 88/2018
“AMPLIACION Y REFACCION DEL,HOSPITAL DE LUQUE DEL IPS”, a la firma
APONTE LATORRE S.A., formalizdndose a través del Contrato N° 242/2019, en fecha 19 de
julio de 2019;

Que, por Nota DP/HL N° 232/2023, de fecha 26 de septiembre de 2023, identificado como
Expediente EXP-0000-2023:089055, la firma APONTE LATORRE S.A., con fin de realizar
intimacién de pago potmontos adeudados y comunicar la suspension de trabajos desde la fecha
26 de octubre de 2023, por falta de cobro de dichos montos;

Que, por Proyidencia N° 244/2023, de fecha 03 de noviembre de 2023, la Direccién de
Infraestructuray femitio el Expediente presentado por la Contratista APONTE LATORRE S.A.,
en el marco del Contrato 242/2019 - Licitacién Publica Nacional N° 88/2018 “AMPLIACION
Y RERACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE DEL IPS”;

Que, por Dictamen DOP/UGL/N® 153/2023, de fecha 21 de noviembre de 2023, la Unidad de
Gestion Legal de la Direccion Operativa de Contrataciones concluy6 cuanto sigue: “...De lo
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expuesto precedentemente, consideramos que resulta viable la elaboracion de un Convenio
Modificatorio al Contrato N° 242/2019, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A., en la
Licitacion Publica Nacional N° 88/2018 “AMPLIACION Y REFACCION DE HOSPITAL DE
LUQUE”, a fin de proceder a la suspension de los trabajos de la Obra, por causales no
imputables a la contratista, las cuales consisten en falta de pago por parte del IPS. Dicha
suspension serd computada desde la fecha 26 de octubre de 2023, fecha en la cual la
contratista comunica al IPS, sobre la suspension temporal de los trabajos(”.;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION’DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCGIAL

RESUELVE!

1°)  Autorizar la elaboracion y suscripcion de wnia Adenda al Contrato N° 242/2019, suscrito
con la firma APONTE LATORRE S.A{/en“¢l marco de la Licitacién Publica Nacional
N° 88/2018 “AMPLIACION Y REFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE DEL IPS”,
estableciendo la suspension temporal de los trabajos de la obra, por causales no
imputables a la contratista, las cuales consisten en falta de pago por parte del IPS, desde
la fecha 26 de octubre de 2029

2°)  Establecer que las_deémas clausulas del Contrato N° 242/2019, permanezcan
inalterables.

3°)  Autorizar a la™Direccién Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de
Contratos y, Seguros, la elaboracion de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en
los térmings de la presente Resolucion.

4°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccion Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripcion
de la Adenda resultante, en atencion a lo dispuesto por Resolucién C.A. N° 036-011/17,
de fecha 30 de mayo @0‘1\7. : ~
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5°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direcciéon Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
6°) . Comunicar a quienes corresponda y archivar. ) n 10 2o
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