Instituto de Previsién Social Acta N° 094/2024 de fecha 13 de noviembre de 2024

Consejo de Administracion .
RESOLUCION C.A. N° 094-008/2024

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 311/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA NEIGHPART
S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N° 125/2021
“pPROVISION E INSTALACION CON PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS
GENERADORAS DE OXIiGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA HOSPITALES Y
PUESTOS SANITARIOS DEL IPS”, CON ID N° 399.312.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2607/2024y-tecepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 12 de noviembre de’2024, el cual contiene
la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, quesremitio el Memorando
DOP/DCS/N° 654/2024, de fecha 08 de noviembre de 2024, del‘Départamento de Contratos y
Seguros de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la qué.se eleva a consideracion de la
Mixima Autoridad, la solicitud de autorizacion para la. elaboracién y suscripcion de una
Adenda al Contrato N° 311/2021, suscrito con la firma-NEIGHPART S.A., en el marco de la
Licitacion Publica Nacional — SBE N° 125/2021 #4PROVISION E INSTALACION CON
PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS GENERADORAS DE OXI{GENO MEDICINAL
TIPO PSA PARA HOSPITALES Y PUESTOS) SANITARIOS DEL IPS”, con ID N°
399.312;y

CONSIDERANDO: Que, por Resolucion C.A. N° 079-002/2021, de fecha 14 de setiembre de
2021, rectificada por Resolucion €.A. N° 079-006/2021, de fecha 16 de setiembre de 2021,
entre otras cuestiones se adjudicé la Licitacion Publica Nacional — SBE N° 125/2021
“PROVISION E INSTALACION CON PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS
GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA HOSPITALES Y
PUESTOS SANITARIOS, PEL IPS”, a la firma NEIGHPART S.A., formalizdndose a través
del Contrato N° 311/2021; en fecha 21 de setiembre de 2021;

Que, por Providencia GAL/DMT/N® 284/2024, de fecha 08 de octubre del 2024, la Direccion
de Mantenimiento, solicit6 la suscripcién de una adenda al Contrato N° 311/2021, celebrado
con la firfa’NEIGHPART S.A. en el marco de la LPN - SBE N° 125/2021 “PROVISION E
INSTALACION CON PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA HOSPITALES Y PUESTOS SANITARIOS DEL
IPS — ID N° 399.312, para la suspension Sine Die de los plazos contractuales, refiriendo el
Administrador de Contrato cuanto sigue: “El pedido de adenda consiste en realizar una nueva
suspension de plazos contractuales, sine die, desde el 12 de enero de 2024, en esta oportunidad
en lo conces{niente al Lote N° 7 — Hospital Geriatrico por los motivos que pasaré a exponer.

~

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

1 ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
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de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/4



Instituto de Prevision Social Acta N° 094/2024 de fecha 13 de noviembre de 2024
Consejo de Administracién .
RESOLUCION C.A. N° 094-008/2024

Como se podra observar en el portal publico de la DNCP, el presente Contrato fue objeto de 3
adendas. A través de Adenda N° 1, fue autorizado que el Lote N° 7 — Planta Generadora de
Oxigeno de 2x80 m3/h que inicialmente fuera adjudicado para instalarse en la Unidad
Sanitaria de San Juan Bautista Misiones, sea instalado en el Hospital Geridtrico, por motivos
Justificados que en su momento fueron expuestos por el anterior Administrador del Contrato.
Por Adenda N° 2, se suspende el plazo de ejecucion del Contrato, sine die, a computarse desde
el 28 de enero de 2022, hasta tanto esta Administracion pueda definir exactamente el lugar de
instalacion de las plantas, y los demas detalles de ejecucion contraettial/ que afectaban en
dicha oportunidad a este Contrato, como fueron: verificaciones in situipor parte de la DNCP,
investigaciones, procesos sumariales y una exhaustiva verificacion “contractual iniciados y
culminados por el ente rector de contrataciones publicas. Posteriormente, por Adenda N° 3, se
ha autorizado el levantamiento de la suspension sine die realizada por Adenda N° 2, y fueron
otorgados 120 dias de plazo para la instalacion de los lotesy Dicho plazo se cumplié en fecha
12 de mayo de 2024. Sin embargo, por factores externigs.y ajenos a esta Administracion, que
podrian considerarse como hechos de fuerza mayor inevitables, ain no se ha podido instalar la
planta correspondiente al Lote N° 7, en el Hospital Geridtrico. En el citado predio, se
encuentra en etapa de ejecucion, la LPN (N>-80/2018 “Disefio y Construccion para la
ampliacién y refaccion de los establecimientos del Complejo del Adulto Mayor Gerardo
Boungermini”. Dicha licitacion cuenta con'el Contrato N° 362/2021, adjudicado a la firma
Consorcio ALCH. Por Adenda N° 6, en fecha 29 de diciembre de 2023, se resuelve suspender
la ejecucion de las obras, por razones de fuerza mayor no imputables a la contratista. Cabe
mencionar que el origen de tal suspension radica a temas administrativos con la
Municipalidad de Asuncion, como ser aprobacién de planos y por consiguiente, aprobacion de
las obras por. el ente mimicipal. Considerando esta situacién de coyuntura, aun no se ha
podido instalar la plantd generadora de oxigeno medicinal del Lote N° 7 - Contrato N°
311/2021, correspondiente al Hospital Geridtrico. Al respecto, cabe mencionar que para la
instalacién de<dicha planta, se deben realizar movimientos de suelo y obras civiles que
consisten en (la construccion de la sala de mdquinas que alberga la planta de oxigeno,
conforme se-piiede observar en el item 1 del Lote N° 7 del Contrato. Es por esta razon que no
se puede’ xaun avanzar en la instalacion del citado Lote en el predio del Hospital
Geriatrico Gerardo Boungermini”,

Que, por Dictamen DOP/UGL/N°® 538/2024, de fecha 05 de noviembre de 2024, la Direccion
Operativa de Contrataciones, concluyé cuanto sigue: “Por consiguiente, consideramos que
resulta viable iniciar los trdmites para la suscripcion de una adenda al Contrato N° 311/2021,

FDO.: DR, JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
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suscrito con firma NEIGHPART S.A., en el marco de la LPN - SBE N° 125/2021 “PROVISION
E INSTALACION CON PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA HOSPITALES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS
— ID N° 399.312, a fin de proceder a la suspension de los plazos contractuales, SINE DIE, en
lo concerniente a las obras del Lote N° 7 del Hospital Geridtrico — Prof. Gerardo Boungermini,
desde el 12 de enero de 2024, hasta tanto se reanude la ejecucion de la obra del Complejo del
Adulto Mayor, adjudicada en la LPN N° 80/2018 - Contrato N° 362/2021, conforme a lo
expuesto por la Direccién de Mantenimiento en su cardcter de Administradoy del Contrato”,

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIS'I:RACI(')N DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE;

Autorizar la elaboracién y suscripcién deana Adenda al Contrato N° 311/2021, suscrito
con la firma NEIGHPART S.A., en el'tarco de la Licitacion Publica Nacional — SBE
N° 125/2021 “PROVISION E INSTALACION CON PUESTA EN MARCHA DE
PLANTAS GENERADORAS DE" OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA
HOSPITALES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS”, suspendiendo los plazos
contractuales, SINE DIE, en"lo concerniente a las obras del Lote N° 7 del Hospital
Geriatrico — Prof. Gerdrdo Boungermini, desde el 12 de enero de 2024, hasta tanto se
reanude la ejecucion de-a obra del Complejo del Adulto Mayor, adjudicada en la LPN
N° 80/2018 - Contrato N° 362/2021, conforme a lo expuesto por la Direccion de
Mantenimiento, en)su caracter de Administrador del Contrato, y de conformidad a lo
expuesto en €l exordio de la presente Resolucion.

2°)  Establecér que las demas Clausulas del Contrato N° 311/2021, permanezcan
invariables.

3°) { /Autorizar a la Direccién Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de
Contratos y Seguros, la elaboracion de la Adenda, en los términos de la presente
Resolucion. ‘

r

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS
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4°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccién Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripcion
de 1a Adenda resultante, en atencién a lo dispuesto por Resolucion C.A. N° 036-011/17,
de fecha 30 de mayo de 2017.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento pot.parte del Consejo de

Administracion.
6°) = Comunicara quienes corresponda y archivar. N
SCirtljo.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE ;

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE-EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS
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