Instituto de Prevision Social Acta N° 012/2025 de fecha 11 de marzo de 2025

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 012-024/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 432/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA XYZ
INGENIERIA S.S., EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL -
SBE N°¢ 70/2019 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 430/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 11 de marzo de 20257kl cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, queSyemitié el Memorando
DOP/DCS/N° 113/2025, de fecha 10 de marzo de 2025, del Depattamento de Contratos y
Seguros, de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la que'seleleva a consideracion de la
Maxima Autoridad, la solicitud de autorizacién para la_elabotacion y suscripcion de una
Adenda al Contrato N° 432/2019, suscrito con la Firma XYZ INGENIERIA S.S., en el marco
de la Licitacion Publica Nacional - SBE N° 70/2019 “GONTRATACION DE SERVICIOS DE
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS”,
con ID N° 365.957;y

CONSIDERANDO: Que, por ResoluciénCYALN® 060-026/2019, de fecha 19 de noviembre de
2019, se adjudicé la Licitacion Publica Naeional - SBE N° 70/2019 “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE FISCALIZACION “DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL IPS”, cofr5ID N° 365.957, a la Firma XYZ INGENIERIA S.S.,
formalizandose a través del Contrato N° 432/2019, en fecha 17 de diciembre de 2019;

Que, por Providencia N°023/2025, de fecha 27 de enero de 2025, el Departamento de
Fiscalizacion de Obrasya ‘través la Direccion de Infraestructura, solicité dictamen sobre la
viabilidad de la suscripeién de Adenda para la ampliacion del plazo y de monto del Lote N° 16,
del Contrato N° 43242019, suscripto con la Firma XYZ INGENIERIA S.S, en el marco de la
Licitacién Publica-Nacional - SBE N° 70/2019 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
FISCALIZAGION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS”,
con ID N®7365.957. Al respecto, se observd que conforme al Anexo 3 del Contrato N°
432/2019:-€1 mismo se hallaba suspendido desde el 01 de enero del 2024, en lo correspondiente
al Lofe N° 16, donde se estableci6 el reinicio de las actividades con el Acta de Reinicio de
Obras, emitido por la Direccién de Infraestructura, para la ejecucion de obras de la Licitacion
Plblica Nacional N° 141/2022 “DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO -
ONCOLOGICO DEL IPS”. Conforme al Informe del Administrador de Contrato, en fecha 24
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El presente instrumento es de caracter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podréa acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principid de publicidad de la administracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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de junio de 2024, se emiti6 el Acta de Reinicio de Obras por el Administrador de Contrato,
dandose asi el reinicio de las actividades Licitacion Pblica Nacional N° 141/2022 “DISENO Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO - ONCOLOGICO DEL IPS”, vy
consecuentemente la necesidad de cobertura de fiscalizacion de la obra que hace al Contrato N°
432/2019, el cual se inici6 con el Acta de Reinicio de Servicios de la misma fecha;

Que, por Nota, de fecha 08 de enero de 2025, identificado como Expediente EXP-0000-2025-
001882, la Firma XYZ INGENIERIA S.S., solicité un Convenio.Modificatorio para la
ampliacién de los servicios de fiscalizacion en el Lote N° 16, por eltéunino de 2,4 meses, y la
ampliacion de 20% G. 83.841.931.- (Guaranies ochenta y tres milloncs ochocientos cuarenta y
un mil novecientos treinta y uno);

Que, por Dictamen DOP/UGL/N® 41/2025, de fecha 24.de febrero de 2025, la Unidad de
Gestion Legal de Contrataciones, de la Direccion Operativa de Contrataciones, concluy6 cuanto
sigue: “Por tanto, en atencion a lo requerido por eh Administrador del Contrato, resultaria
juridicamente viable la ampliacién del 20%.°dél monto y del plazo de 2,4 meses,
especificamente hasta el 14 de mayo del 2025,)de lo correspondiente al Lote N° 16, del
Contrato N° 432/2019, suscripto con la Fiyma XYZ INGENIERIA S.S., en el marco de la
Licitacion Piblica Nacional - SBE N° 70/2019 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS”, con
ID N° 365.957, bajo los términos &xpuestos por el Administrador del Contrato siempre que no
se otorguen condiciones mds ventajosas al proveedor, y se mantengan los precios y calidad de
los bienes adjudicados, en base d lo preceptuado en el Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 “De
Contrataciones Publicas”ry Art. 96° del Decreto N° 2992/2019, en concordancia con la
Resolucion DNCP N° 4400/2022...",

Que, por Correo Eleetronico Institucional, de fecha 25 de febrero de 2025, el Departamento de
Contratos y Seputes, solicité al Departamento Técnico de Contrataciones, la inclusion en el
Programa Antial de Contrataciones (PAC) 2025, de la ampliacién de monto del Lote N° 16, del
Contratomeéncionado;

g

Que, ‘por Memorando DOP/DCS/N° 087/2025, de fecha 25 de febrero de 2025, el
Departamento de Contratos y Seguros, de la Direccion Operativa de Contrataciones, solicité al
Departamento de\Presupuesto, de l{a Direccién de Contabilidad y Presupuesto, la emision del
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Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), para la ampliacién del Contrato N°
432/2019;

Que, por Memorando CA N° 5000030127/2025, de fecha 04 de marzo de 2025, la Seccién
Ejecucién y Control Presupuestario, dependiente del Departamento de Presupuesto, de la
Direccion de Contabilidad y Presupuesto, informé que el pedido en cuestion afecta al Objeto de
Gasto N° 266 “Consultoria, Asesorias e Investigacion”, de la Actividad-N°® 2 “Servicios de
Prestaciones Sanitarias”, y cuenta con disponibilidad presupuestaria, pard el presente Ejercicio
Fiscal, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CRP) N° 848/2025, de fecha
04 de marzo de 2025, para la ampliacion del Contrato N° 432/2019; suscripto con la Firma
XYZ INGENIERIA 8.8 ;

Que, la presente ampliacién encuentra su sustento legal efido,dispuesto en el Art. 63° de la Ley
N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas” y la Resoligion DNCP N° 4400/2022, emanada de
la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTODE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Autorizar la elaboracion y suscripcién de una Adenda al Contrato N° 432/2019, suscrito
con la Firma XYZJINGENIERIA S.S., en el marco de la Licitacion Publica Nacional -
SBE N° 70/2019 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS
OBRAS DE. INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS”, con ID N° 365.957,
conformé\dl_Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Adminiéfracion y las 4reas técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a
la présente Resolucion.

2°) \Establecer que las demés Clausulas del Contrato N° 432/2019, permanezcan invariables.-
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El presente instrumento es de caracter pitblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion pablica, con excepeion
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3°)  Autorizar a la Direcciéon Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de
Contratos y Seguros, la elaboracion de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en
los términos de la presente Resolucion.

4°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccién Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripcion de
la Adenda resultante, en atencién a lo dispuesto por Resoluciéon C.A. N° 036-011/2017,
de fecha 30 de mayo de 2017.

5°)  Encomendar a la Seccién de Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de
Contratos y Seguros la realizacién de los tramites correspondiefites para la solicitud de la
ampliacion de la Péliza de Garantia de Fiel Cumplimiento del yeferido Contrato.-----------

6°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la versién digital registrada para el ,ratamiento por parte del Conmsejo de
Administracion.

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

SC/mg/ph.- " B
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El presente instrumento es de caracter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién pablica, con excepcion

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO
o Ampliacién de Plazo:
Ne° AMPLIACION DE
EMPRESA
CONTRATO PLAZO HASTA
432/2019 XYZ INGENIERIA S.S. 14/05/2025
¢ Monto de Ampliacion:
] Monto a
Ampliar
, Cdhdigo de Descripcion del | Unidad de Precio Unitario Precio Total (IVA (IVA
Lote | Item Catdlogo Bien Medida Presentacion | Cantidad (IVA Incluido) ~_Incluide) | TIncluido)
16 | 1 | 81101508-001 Fiscal(*fbﬂg"’“ de Mes UNIDAD 24 34.934.138 4T90209.656
R | 83.841.931
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