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Instituto de Prevision Social ~ Acta N° 040/2025 de fecha 26 de junio de 2025
! g

Consejo de Administracion .
RESOLUCION C.A. N° 040-007/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE UNA
ADENDA AL CONTRATO N° 494/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA PUNTAL
CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA, EN EL MARCO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS”, CON ID N° 385.979.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1161/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 24 de junio de 2025, ¢l cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que \eémitio el Memorando
DOP/DCS/N® 374/2025, de fecha 13 de junio de 2025, del Departamento de Contratos y
Seguros de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la que,se eleva a consideracion de la
Maxima Autoridad, la solicitud de autorizacién para la elabofacién y suscripcion de una
Adenda de extensién de vigencia y ampliacién de montos.al Contrato N° 494/2022, suscrito
con la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA, en el marco de la Licitacion
Piblica Nacional - SBE N° 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI AIPS¥; v

CONSIDERANDO: Que, por ResoluciondCJAMN® 070-004/2022, de fecha 02 de noviembre de
2022, el-Consejo de Administracion, adjudiceé la Licitacion Publica Nacional - SBE N° 47/2022
“REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
INGAVI — IPS”, a la firma (\PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA,
formalizandose a través del Contrato N°© 494/2022, en fecha 17 de noviembre de 2022;

Que, por Nota de fecha 04/@e abril de 2025, la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS
BOVEDA, manifesté st eonformidad para la ampliacion del plazo y monto del Contrato N°
494/22; ‘

Que, por Providericia GAL/DMT/ N° 095/2025, de fecha 15 de abril de 2025, la Direccion de
Mantenimignto, remitié ¢l Memorando de fecha 14 de abril de 2025, identificado como
Expediente MEM-9504-2025-000020, del Departamento de Mantenimiento del Hospital de
Espe€idlidades Quirtirgicas Ingavi, donde solicita la extension de vigencia por 04 (cuatro)
meseshy la ampliacién de montos al Contrato N° 494/22, suscrito con la firma PUNTAL
CONSTRUCCIONES de LUIS BOVEDA, en el marco de la Licitacion Piblica Nacional - SBE
N° 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
QUIRURGICAS ING/}VI - IPS”, manifestando cuanto sigue: “..el funcionamiento de los

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de cardcter piblico, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso s¢ encuentre restringido por la Ley.
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diferentes servicios de salud que presta el Hospital Ingavi a sus asegurados, basado en la
infraestructura en la cual se desarrollan las actividades inherentes al mismo. De ahi la
importancia fundamental que esta infraestructura brinde de forma ininterrumpida los espacios
con sus instalaciones en optimas condiciones. En consecuencia, el servicio de mantenimiento
adecuado es imprescindible. Es ademds importante destacar que los servicios que se cubren
con este contrato abarcan varios items que componen un sin fin de rubros que impactan en‘el
mantenimiento del edificio y los servicios indispensables tales como abastecimiento y
distribucién de agua, sistema de desagiie cloacal e iluminacion, ademds de otros como
carpinteria, trabajos de albafiileria, desagiie pluvial, acabados y Qios que en su conjunto
hacen el mantenimiento del edificio y sus instalaciones. El interés publico se ve reflejado en el
derecho a la vida y a la salud de las personas, a través de yua atencion de calidad con la
infraestructura necesaria para ello. Por las razones expuestasy/a fin de tener una cobertura
continua y no correr riesgos de quedar por un tiempo prolougado sin esta herramienta es que
se solicita la prérroga de plazo por tiempo de 04 (cuatrp)meses...";

Que, por Dictamen DOP/UGL/N°® 214/2025, de, fecha 30 de mayo de 2025, la Unidad de
Gestién Legal de Contrataciones dependiente~dela Direccién Operativa de Contrataciones,
concluyé cuanto sigue: “Por tanto, en atefition a lo expuesto y a la reglamentacion vigente,
resulta juridicamente viable proceder a la Suscripcion de una Adenda para la ampliacion del
3% del monto y extension de vigencia Hasta el 17/11/2025 (04 meses mds) del Contrato N°
494/2022 suscripto con la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA, en el
marco de la LPN - SBE N2 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICQAS INGAVI - IPS” ID N° 385.979, conforme a los términos
expuestos por el Administrador del Contrato siempre que no se otorguen condiciones mas
ventajosas al proveedor,\y»se mantengan los precios y calidad de los bienes adjudicados,
respetando el limite-legal del 20%, en base a lo preceptuado en el Art. 55° de la Ley N°
2051/03, De Contrataciones Publicas, en concordancia con la Resolucion DNCP/N®
5695/2019...";

Que, por.Carteo Electronico Institucional, de fechas 03 de junio de 2025, el Departamento de
Contratos— Seguros, solicité al Departamento Técnico de Contrataciones, la inclusion al
Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2025, del pedido de ampliacién del Contrato N.°
494/2022;

EDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
R. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CO
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Que, por Memorando DOP/DCS/N° 319/2025, de fecha 03 de junio de 2025, el Departamento
de Contratos y Seguros, a través de la Direcciéon Operativa de Contrataciones, solicitd a la
Direccién de Contabilidad y Presupuesto, la emision del Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP) 2025, de manera a proseguir con los tramites de ampliacion del Contrato
N° 494/2022;

Que, por Memorando CA/N° 5000031680, de fecha 11 de junio de 2025, la Seccidn Ejecucion
y Control Presupuestario, del Departamento de Presupuesto de la Direteidh de Contabilidad
Presupuesto, informdé que el pedido en cuestion afecta al Objeto de Gasto N° 242
“Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios”, de la Actividad N° 2 “Servicios de
Prestaciones Sanitarias”, y cuenta con disponibilidad presupuestariaj para el presente Ejercicio
Fiscal 2025, conforme al Certificado de Disponibilidad Presypuéstaria (CDP) N° 2509/2025,
correspondlente a la ampliacién del Contrato N° 494/2022, de la firma PUNTAL
CONSTRUCCIONES de LUIS BOVEDA;

Que, la propuesta en cuestion, cuenta con el parecerfavorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica y con el aval ide\la)Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expedientes para tratamientdspor el Consejo de Administracién del IPS y del
Memorando DOP/DCS/N® 374/2025, de fecha 13 de junio de 2025, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribucienes;

EL-CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Autorizar la elaboracion y suscripcion de una Adenda al Contrato N° 494/2022, suscrito
con® firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA, en el marco de la
LiCitacion Publica Nacional - SBE N° 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS”, con ID N°
385.979, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria Interina
del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una)
foja y se adjunta a la presente Rgusoluci()n.

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS

5 LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

" MIEMBROS DEL CON SEJO DE ADMINISTRACION
: MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién piblica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/4
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Establecer que las demés Clausulas del Contrato mencionado permanezcan invariables.-

Autorizar a la Direccion Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de
Contratos y Seguros, la elaboracion de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en
los términos de la presente Resolucion.--- ---

4°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logisticasa que conjuntamente
con el Director de la Direccién Operativa de Contrataciones, prec€dan a la suscripcion
de la Adenda resultante, en atencion a lo dispuesto por Resolucién C.A. N° 036-011/17,
de fecha 30 de mayo de 2017.

5°)  Encomendar a la Seccién de Seguros de Contratacionestdependiente del Departamento
de Contratos y Seguros, la realizacion de los trAmites,correspondientes para la solicitud
de ampliacién de la Péliza de Garantia de Fiel Cumplimiento del referido Contrato.------

6°)  Autorizar a la Direccién de Contabilidad,'y Presupuesto a realizar los procesos
Administrativos tendientes al pago y'a,la/Direccién de Tesoreria a efectuar el pago
correspondiente, conforme al marco/légal vigente. e

7°)  Imputar la erogacion al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes."'

8°)  Establecer que la Gereneia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las_responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
9°)  Comunicara qu"{énes corresponda y archivar. va = W
SC/rv/pb.- » )

. FDO.: DR. JORGE'MAGNO BRiTF’JZ ACOSTA, PRESIDENTE

7' DR. GUSTAVO-ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
p LIC. VICTOREDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

; MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacidn legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracion ptblica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /
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ANEXO

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N.° 47/2022 “REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - LP.S” ID 385.979

CONTRATO N° 494/22 PUNTAL CONSTRUCCIONES
¢ EXTENSION DE VIGENCIA:

VIGENCIA ACTUAL HASTA EXTENSION DE VIGENCIA HASTA

17 DE JULIO DE 2025

17 DE NOVIEMBRE DFE 2025,

o AMPLIACION DE MONTO:

MONTO MAXIMO TOTAL ADJUDICADO: Gs 9.000.000.000

_l
MONTO MAXIMO TOTAL AMPLIADO: Gs. 270.000.000 i

Monto Total Ampliado Guaranies (Doscientos setenta millones), IVA INCLUIDO
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